

Bạc Liêu: Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chỉ đạt 30%

10:18 19/07/2018

Năm 2018, nguồn vốn đầu tư xây dựng của tỉnh Bạc Liêu hơn 3.690 tỷ đồng, nhưng qua 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân của tỉnh chỉ đạt khoảng 30%, có nguồn giải ngân chỉ được hơn 2%. Bạc Liêu là một trong những tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thấp hơn bình quân của cả nước (gần 34%).

Ông Trần Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này cho biết, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 của tỉnh khoảng 3.694 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn 2017 chuyển sang khoảng 740 tỷ đồng, nhưng đến nay chỉ mới giải ngân được hơn 1.074 tỷ đồng, đạt khoảng 30%. Riêng nguồn vốn năm 2017 chuyển sang mới giải ngân đạt hơn 19%, có nguồn chỉ giải ngân được hơn 2%.

Theo ông Tâm, nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm là do nhiều chủ đầu tư, dự án chưa hoàn thiện thủ tục, như công tác thiết kế- dự toán, công tác đấu thầu; nhiều dự án vướng khâu giải phóng mặt bằng; nhiều chủ đầu tư chưa quyết tâm trong thực hiện, thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng...



ĐA nâng cấp, mở rộng đường Cao Văn Lầu, TP. Bạc Liêu là một trong những công trình thi công rất chậm ở tỉnh Bạc Liêu

Trước hạn chế trên, tại kỳ họp thường kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong 2 ngày 12-13/6, nhiều đại biểu đã chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, trong đó nhiều đại biểu bức xúc nhất là những dự án, nguồn vốn được chuyển sang từ năm 2017. Theo các đại biểu, bởi đây là những dự án đủ các điều kiện, hoặc đang thi công, nhưng tiến độ lại thực hiện quá chậm, gây bức xúc dư luận, nhất là đề nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm của ngành chuyên môn trong khâu giám sát, kiểm tra; thiếu đôn đốc, nhắc nhở...

Chỉ đạo tại kỳ họp, bà Lê Thị Ái Nam, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, UBND tỉnh tập trung quyết liệt hơn nữa đẩy mạnh tiến độ xây dựng và giải ngân hết các nguồn đã được phân bổ năm 2018; mạnh dạn cắt giảm và điều chuyển vốn đối với các dự án giải ngân chậm, nhất là các dự án chưa đủ điều kiện giải ngân.

Bà Nam đề nghị từ nay đến cuối năm, các ngành, địa phương chủ động triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án mới, dự án bức xúc để không bị động về thủ tục đầu tư và điều kiện giải ngân vốn năm 2019. Đồng thời, khắc phục việc chuyển nguồn quá nhiều sẽ gây lãng phí về sử dụng vốn và có nguy cơ mất vốn đối với các nguồn vốn của Trung ương đã giao.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư tăng cường thanh tra, kiểm tra về tiến độ và trách nhiệm của các chủ đầu tư; kịp thời tham mưu cho UBND

tỉnh chỉ đạo khắc phục những tồn tại, yếu kém, nhất là việc kiểm điểm trách nhiệm đối với các chủ đầu tư giải ngân chậm tiến độ; đồng thời các chủ đầu tư cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm, có giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân hết nguồn vốn đã được giao. Phấn đấu đến cuối năm 2018, giải ngân vốn đạt 95% như cam kết của các chủ đầu tư từ đầu năm.

Huy Sử