

Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án sân bay Gia Bình.

06:13 22/07/2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký Công văn số 7728/UBND-KTN về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Song Giang khẩn trương huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật liệu; tổ chức thi công liên tục theo phương án “3 ca, 4 kíp”, bảo đảm hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật các dự án tái định cư trước ngày 2/8/2026.



Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Nhà đầu tư phải khẩn trương xây dựng biểu tiến độ và phương án tổ chức thi công, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 trước ngày 23/7/2026; đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu tiến độ tiếp tục không

đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh; các Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các địa phương, đơn vị liên quan được giao phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người dân đã nhường đất, di chuyển chỗ ở để phục vụ dự án trọng điểm. Đến nay, toàn bộ diện tích khoảng 519 ha, liên quan đến 1.699 hộ dân, 6.800 nhân khẩu đã được di dời, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Sự đồng thuận, sẻ chia của người dân đã góp phần tạo điều kiện quan trọng để dự án được triển khai. Tuy nhiên, sau khi di dời, các hộ dân hiện vẫn phải tạm cư, điều kiện sinh hoạt và cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, việc sớm hoàn thiện hạ tầng, giao đất để người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống là yêu cầu cấp thiết.

Theo cam kết trước đó, nhà đầu tư phải hoàn thành cơ bản hạ tầng tái định cư trước ngày 15/7/2026, tiến tới bàn giao đất cho người dân trước ngày 31/7/2026. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, khối lượng thi công chưa đạt yêu cầu. UBND tỉnh xác định việc chậm trễ thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư do chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi công.

Tiến độ chậm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của các hộ dân đã nhường đất cho dự án mà còn tác động đến công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng trong các giai đoạn tiếp theo. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Song Giang nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, nêu cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Nhân dân, với Đảng và Nhà nước.

Trước đó, UBND tỉnh đã nhiều lần yêu cầu nhà đầu tư tập trung cao nhất nguồn lực, thi công “3 ca, 4 kíp” để sớm bàn giao đất tái định cư cho người dân. Các khu tái định cư phục vụ dự án có tổng diện tích hơn 419 ha và từng được nhà đầu tư cam kết hoàn thành trước ngày 15/7/2026.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, có quy mô khoảng 1.960 ha trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao. Giai đoạn 2025 - 2027, dự án tập trung hoàn thành các hạng mục cần thiết phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027. Vì vậy, hoàn thành các khu tái định cư, bảo đảm quyền lợi và sớm ổn định cuộc sống của người dân không chỉ là nhiệm vụ an sinh cấp bách mà còn là điều kiện quan trọng để duy trì sự đồng thuận, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

