

Bắc Ninh: Đón đốc tiến độ dự án vành đai 4

11:42 28/02/2024

Sáng 28/02, đồng chí Ngô Tân Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng (ĐT XD) đường vành đai 4, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và việc hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án ĐT XD cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành (cầu Kinh Dương Vương).



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phụng chủ trì hội nghị

Đối với dự án ĐT XD đường vành đai 4 đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh, đến nay dự án thành phần 1.3 đã thu hồi đất nông nghiệp đạt 95,12% và cơ bản hoàn thành di chuyển mộ chí. Các khu tái định cư đang được triển khai. Đối với dự án thành phần 2.3, gói thầu số 14 thi công được khoảng 3,5% sản lượng theo hợp đồng. Gói thầu số 15, 16 dự kiến triển khai thi công vào quý I và quý II/2024.

Cầu Kinh Dương Vương đã được thông xe và tạm đưa vào khai thác, sử dụng từ ngày 11/10/2023, góp phần giảm ùn tắc cầu Hồ, thúc đẩy quá trình giao thương, mở ra không gian phát triển khu vực của huyện Tiên Du và thị xã Thuận Thành. Các hạng mục: đầu rồng, quả cầu vọng cảnh, chiếu sáng nghệ thuật tiếp tục được triển khai.

Tại hội nghị, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông (chủ đầu tư) báo cáo tiến độ triển khai 02 dự án; đại diện các sở, ngành và chuyên gia tham gia ý kiến về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến 02 dự án trên. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phụng ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai dự án đường vành đai 4 và cầu Kinh Dương Vương.

Đồng chí yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông phải bám sát và chủ động triển khai các công việc của dự án ĐTXD đường vành đai 4 theo nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu số 14 và đẩy nhanh các bước thực hiện để sớm triển khai thi công gói thầu số 15,16. Trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh để xem xét, tháo gỡ. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành phối hợp tháo gỡ những vướng mắc liên quan.

Đối với các hạng mục còn lại của cầu Kinh Dương Vương, khẳng định quan điểm triển khai thực hiện theo như phương án thi tuyển đã duyệt và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông phối hợp với đơn vị tư vấn, tổ chuyên gia nghiên cứu giải pháp kỹ thuật thi công trên cơ sở phải đảm bảo chất lượng, tính mỹ thuật, tính hợp lý, đồng bộ và đảm bảo an toàn. Giao Sở Giao thông vận tải định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng về UBND tỉnh.

Bá Đoàn