

Bắc Ninh tăng tốc thi công các dự án giao thông trọng điểm

06:05 24/07/2026

Kiểm tra tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phụng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu và tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm theo kế hoạch.

Đồng chí Ngô Tân Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa đi kiểm tra thực tế tiến độ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh) và dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh 295C, đường tỉnh 285B kết nối các xã: Tam Đa, Yên Trung, Yên Phong, Tam Giang và phường Kinh Bắc qua các khu công nghiệp với quốc lộ 3 mới; đường tỉnh 277 kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phụng kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh).

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh) do Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp số 2 làm

chủ đầu tư. Dự án này gồm hai dự án thành phần: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường song hành (đường đô thị).

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong phạm vi ranh giới 90 m cơ bản hoàn thành đối với đất nông nghiệp và đất ở; các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, di dời tài sản và bàn giao mặt bằng. Đồng thời, 9 khu tái định cư đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng, bàn giao cho người dân xây dựng nhà ở, góp phần ổn định đời sống các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án.

Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng mắc tại một số vị trí thuộc các phường: Nam Sơn, Hạp Lĩnh, Chi Lăng và Song Liễu; một số diện tích ngoài ranh 90 m chưa hoàn thành phương án bồi thường.

Bên cạnh đó, nguồn cung đất đắp và cấp phối đá dăm chưa đáp ứng yêu cầu thi công, khối lượng đất vận chuyển về công trường mới đạt khoảng 6.000 m³/ngày so với nhu cầu khoảng 10.000 m³/ngày. Giá vật liệu xây dựng biến động trong khi công bố giá chưa theo kịp thực tế cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các gói thầu.

Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp số 2 kiến nghị các địa phương sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại về giải phóng mặt bằng; đề nghị các sở, ngành rà soát, công bố giá vật liệu sát thị trường và hỗ trợ tìm kiếm thêm nguồn cấp phối đá dăm để bảo đảm tiến độ dự án, phấn đấu cơ bản thông xe kỹ thuật trước ngày 31/12/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 5/2027.

Dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh 295C, đường tỉnh 285B kết nối các xã: Tam Đa, Yên Trung, Yên Phong, Tam Giang và phường Kinh Bắc qua các khu công nghiệp với quốc lộ 3 mới; đường tỉnh 277 kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4 do Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị số 2 làm chủ đầu tư.

Hiện nay, trên địa bàn phường Kinh Bắc, phần đất nông nghiệp đã hoàn thành ở cả hai giai đoạn; đối với đất ở, toàn bộ phương án bồi thường đã được phê duyệt, dự kiến hoàn thành chi trả và bàn giao mặt bằng trong tháng 7. Tại các xã: Tam Đa, Yên Trung, Yên Phong và Tam Giang, phần lớn diện tích đất nông nghiệp đã được giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Về thi công, toàn bộ dự án có 5 gói thầu xây lắp, trong đó 3 gói đã hoàn thành và đưa vào khai thác; 2 gói đang triển khai là gói thầu số 9 đạt hơn 81% giá trị hợp đồng; gói thầu số 21 đạt khoảng 68,5% giá trị hợp đồng.



Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh) đang được thi công.

Khó khăn chủ yếu của dự án hiện nay là một số hộ dân phường Kinh Bắc chưa nhận tiền bồi thường hoặc chưa di dời tài sản do chờ được giao đất tái định cư. Tại xã Yên Phong vẫn còn nhiều hộ chưa nhận tiền bồi thường đất nông nghiệp và chưa hoàn thiện phương án đối với đất ở; tại xã Tam Giang còn một số hộ chưa hoàn tất phương án bồi thường tài sản trên đất.

Chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, sớm giao đất thực địa cho người dân. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, hoàn thiện phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công các gói thầu còn lại.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phụng nhấn mạnh, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh) hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng chí phê bình chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi công; năng lực quản lý, điều hành còn hạn chế, chưa thường xuyên bám sát hiện trường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đơn đốc tiến độ.

Đồng chí khẳng định, thời gian qua tỉnh đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho các dự án, nhất là chủ động cấp phép các mỏ đất san lấp và làm việc với tỉnh Lạng Sơn để bảo đảm nguồn cung vật liệu đá phục vụ thi công. Vì vậy, các chủ đầu tư và nhà thầu tuyệt đối không được lấy lý do thiếu vật liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bù khối lượng còn chậm.

Nhấn mạnh đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết. Trường hợp không hoàn thành theo kế hoạch, tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư, Giám đốc dự án và các nhà thầu theo quy định của hợp đồng.



Đồng chí Ngô Tân Phụng kiểm tra vị trí tái định cư phường Kinh Bắc thuộc dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh 295C, đường tỉnh 285B kết nối các xã: Tam Đa, Yên Trung, Yên Phong, Tam Giang và phường Kinh Bắc qua các khu công nghiệp với quốc lộ 3 mới; đường tỉnh 277 kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp chưa tháo dỡ tài sản, công trình trên đất, sớm bàn giao mặt bằng sạch để không làm gián đoạn thi công.

Đối với dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh 295C, đường tỉnh 285B kết nối các xã: Tam Đa, Yên Trung, Yên Phong, Tam Giang và phường Kinh Bắc qua các khu công nghiệp với quốc lộ 3 mới; đường tỉnh 277 kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật điện, nước tại khu tái định cư đường tỉnh 295C để người dân sớm ổn định nơi ở.

Đồng thời, đề nghị phường Kinh Bắc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động 7 hộ dân tại tổ dân phố Hòa Long nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh.

Bá Đoàn