

Bắc Ninh: Tập trung đẩy nhanh tiến độ một số dự án đầu tư công

06:18 25/01/2026

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Ngô Tân Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại đây, đại diện cơ quan chức năng báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc của 9 dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh do Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp số 2 làm chủ đầu tư.



Đồng chí Ngô Tân Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 287, đoạn từ xã Yên Phong đến phường Đồng Nguyên. Dự án này có tổng chiều dài hơn 6,4 km, tổng mức đầu tư hơn 335 tỷ đồng, gặp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, xã Yên Phong còn 1 trường hợp chưa đồng ý phương án đối với đất tạm giao; phường Tam Sơn còn 7 hộ chưa nhận tiền bồi thường theo phương án đã được phê duyệt.

Tại phường Đồng Nguyên còn 17 hộ dân đã có trích lục bản đồ địa chính nhưng chưa có trong danh sách phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Ngoài ra, nguồn cung vật liệu khó khăn, ảnh hưởng lớn đến công tác thi công.

Các ý kiến đề nghị UBND các xã, phường có dự án đi qua làm rõ và trả lời những vướng mắc của các hộ dân, tuyên truyền động viên các hộ dân nhận tiền đền bù và bàn giao đất; phê duyệt phương án điều chỉnh, thu hồi diện tích còn lại.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Tiên Phong tiếp tục lập phương án bồi thường cho phần diện tích còn lại, trình UBND phường Tam Sơn và Đồng Nguyên phê duyệt phương án bồi thường. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng phường Tam Sơn, Đồng Nguyên sớm hoàn thiện và phê duyệt phương án bồi thường đối với diện tích chưa được phê duyệt... Đề nghị UBND tỉnh cho phép giao thầu cho đơn vị khác có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu số 11 của dự án...



Ông Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp số 2 phát biểu tại hội nghị.

Dự án đường Hoàng Quốc Việt, phường Đồng Nguyên có tổng chiều dài gần 1,2 km, tổng mức đầu tư hơn 190,4 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 10/2023, song đến nay chưa hoàn thành theo kế hoạch, do vướng mặt bằng, chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư.

Dự án thu hồi 672,4 m² đất ở của 6 hộ gia đình thuộc phường Đồng Nguyên, đến nay đã ban hành thông báo chủ trương thu hồi đất, kiểm kê xong tài sản trên đất nhưng chưa lập phương án bồi thường do chưa có quỹ đất để bố trí tái định cư cho các hộ dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, bố trí quỹ đất tái định cư

cho dự án.

Ngoài 2 dự án trên, các ý kiến tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp làm rõ khó khăn, vướng mắc của các dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 278 (đoạn quốc lộ 18- quốc lộ 38), phường Nam Sơn, phường Hạp Lĩnh; cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 284, xã Gia Bình đi xã Lương Tài; đường dẫn phía Bắc từ đường tỉnh 276 đến đầu cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, xã Liên Bảo, xã Phật Tích; đường tỉnh 276 mới, đoạn từ nút giao với đường Nội Duệ - Tri Phương đến đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, xã Liên Bảo, xã Phật Tích; đường tỉnh 285B, đoạn từ đường tỉnh 295, xã Yên Phong đến quốc lộ 3 mới và nút giao hoàn chỉnh nối đường tỉnh 285B với quốc lộ 3 mới, xã Tam Giang; đường tỉnh 278 đoạn từ quốc lộ 18, xã Phượng Mao đến đường tỉnh 287, xã Chi Lăng; đường giao thông từ tỉnh lộ 277 đến Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê đi phường Từ Sơn.

Điểm chung của các dự án này đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu khan hiếm, giá vật tư tăng cao, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Có dự án do năng lực nhà thầu chưa bảo đảm nên việc hoàn thiện các hạng mục còn chậm so với kế hoạch...

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Ngô Tân Phượng nêu rõ, đơn vị chủ đầu tư cần tập trung phối hợp với các xã, phường để thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phần còn lại. Các dự án đã có mặt bằng sạch, chủ đầu tư cần đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, máy móc hoàn thiện từng hạng mục theo kế hoạch, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả. Lực lượng công an cấp xã tham gia bảo vệ thi công các dự án.

Nhấn mạnh đối với dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 287, đoạn từ xã Yên Phong đến phường Đồng Nguyên, đồng chí đồng ý chủ trương cho gia hạn gói thầu xây lắp. Yêu cầu Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp tỉnh số 2 triển khai bồi thường hỗ trợ và tiếp nhận các hồ sơ liên quan đến dự án theo chức năng. Đồng ý cho phép giao thầu cho đơn vị khác có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu số 11.



Các dự án đầu tư công vướng mắc chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến dự án đường Hoàng Quốc Việt, phường Đồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện. UBND phường Đồng Nguyên sớm lập, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất ở quy định, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tiếp tục triển khai dự án. UBND phường xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng trình Sở Xây dựng làm căn cứ để báo cáo UBND tỉnh sớm gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Đồng ý chủ trương cho gia hạn dự án đường tỉnh 285B, đoạn từ đường tỉnh 295, xã Yên Phong đến quốc lộ 3 mới và nút giao hoàn chỉnh nối đường tỉnh 285B với quốc lộ 3 mới, xã Tam Giang. Sở Tài chính xem xét bố trí vốn năm 2026 cho dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ tỉnh lộ 277 đến Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê đi phường Từ Sơn để hoàn thành đúng thời hạn.

Bá Đoàn