

Bắc Ninh: Thay thế nhà thầu không đủ năng lực, thiếu trách nhiệm đối với dự án dừng thi công

15:48 03/10/2024

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong buổi đi kiểm tra các công trình đề điều, thủy lợi dừng thi công trên địa bàn huyện Gia Bình, Tiên Du và thành phố Bắc Ninh sáng nay (3/10).

Cùng đi có đồng chí Trần Huy Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, địa phương.



Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn (thứ 4 từ phải qua); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Huy Phương (ngoài cùng bên phải) kiểm tra dự án nâng cấp tuyến đê hữu Đuống qua địa bàn huyện Gia Bình, Lương Tài, thị xã Thuận Thành

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đi kiểm tra tiến độ dự án xử lý lún nứt thân đê, sạt trượt mái đê hữu Đuống, huyện Gia

Bình đoạn từ K41+200 đến K45+000 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2023; đến nay, thời gian thực hiện dự án đã hết. Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với huyện Gia Bình, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, giao chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh cuối tháng 10/2024, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2025. Lưu ý trong quá trình triển khai dự án cần thực hiện đồng bộ hạng mục xây dựng vỉa hè và hệ thống điện chiếu sáng, tạo cảnh quan và đi lại thuận tiện cho nhân dân.



Dự án nâng cấp tuyến đê hữu Đuống qua địa bàn huyện Gia Bình, Lương Tài, thị xã Thuận Thành thi công dở dang, ảnh hưởng đến đi lại của người dân

Kiểm tra dự án nâng cấp tuyến đê hữu Đuống qua địa bàn huyện Gia Bình, Lương Tài, thị xã Thuận Thành do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư có chiều dài hơn 35 km, tổng vốn đầu tư hơn 928 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2011 - 2015, được gia hạn đến ngày 31/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình chủ đầu tư trong việc phối hợp với các sở, ngành, địa phương, thiếu đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công dẫn đến dự án chậm, dừng thi công. “Đối với các nhà thầu không đủ năng lực, thiếu trách nhiệm, yêu cầu thay thế nhà thầu khác để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án” - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu chính trạm bơm Tri Phương, huyện Tiên Du, do Công ty TNHH Một thành viên KTCTL Bắc Đuống làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2023. Chủ tịch UBND tỉnh phê bình chủ đầu tư và UBND huyện Tiên Du thiếu sự phối hợp,

chưa kiên quyết trong công tác giải phóng mặt bằng, để lãnh đạo UBND tỉnh phải xuống kiểm tra, đôn đốc nhiều lần. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, UBND huyện Tiên Du khẩn trương thực hiện đền bù đối với 02 hộ có sổ đỏ, trường hợp cố tình không nhận tiền đền bù kiên quyết xử lý theo quy định, đảm bảo chậm nhất đến ngày 31/12/2024 phải bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư; thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2025.



Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn (giữa) kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu chính trạm bơm Tri Phương, huyện Tiên Du.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đi kiểm tra tiến độ Dự án cải tạo nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh do Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Bắc Đống làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 12/2017. Dự án đã dừng thi công từ tháng 3/2022 vì vướng các đường ống nước sạch nằm trong khu vực xây dựng nhà trạm bơm, nhà quản lý, bể hút, bể xả. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với UBND thành phố Bắc Ninh chậm nhất ngày 31/12/2024 phải giải phóng xong mặt bằng, phấn đấu đến tháng 9/2025 cơ bản hoàn thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn (thứ 4 từ phải qua) kiểm tra Dự án cải tạo nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh

Qua kiểm tra các công trình dừng thi công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/10/2024, các Sở, ngành, địa phương phải rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý các dự án dừng thi công trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, địa phương, đơn vị và người đứng đầu; phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi đôn đốc, tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án, tuyệt đối không để yếu tố chủ quan làm chậm, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, quyết tâm tạo khí thế, chuyển biến rõ nét trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bá Đoàn