

Bài 3: Dự án chậm tiến độ 6 năm - Chủ tịch huyện Gia Viễn xin 'thông cảm'

08:18 27/08/2018

“Sẽ tiến hành quyết toán như phê duyệt ban đầu chứ không xin điều chỉnh nữa, cùng với đó Chủ tịch huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) xin báo chí thông cảm”- Đó là câu nói của ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn xoay quanh những “bất thường” tại tờ trình số 112/TTr-UBND về việc xin điều chỉnh, bổ sung công trình xây dựng tuyến đường ô tô vào trung tâm xã Gia Thịnh.



Cầu phao xóm 3 tại Thôn Kênh Gà đã được hoàn thiện từ năm 2012 nhưng tại tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 29/5/2018 lại cho rằng cây cầu này chưa được thi công

Trên nói có - dưới bảo không

Như Thương hiệu và Công luận đã thông tin trước đó, tuyến đường ô tô vào trung tâm xã Gia Thịnh dù đã được triển khai từ năm 2011 nhưng tới nay vẫn chưa thể hoàn thành với lý do “ngân sách khó khăn”.

Điều khiến dư luận quan tâm đó là việc UBND huyện Gia Viễn một mặt vẫn thúc ép đơn vị thi công tiến hành nghiệm thu, bàn giao một số hạng mục; nhưng mặt khác lại có văn bản xin được điều chỉnh, bổ sung dự án, dẫn tới việc công trình này sẽ “đội vốn” từ 9,9 tỷ đồng lên thành gần 17 tỷ đồng.

Với mong muốn có câu trả lời chính xác và khách quan nhất gửi tới bạn đọc, PV đã nhiều lần liên hệ với UBND huyện Gia Viễn - CĐT của công trình này, tuy nhiên, dù đã gần 2 tháng trôi qua, lịch làm việc vẫn chưa được sắp xếp. Thậm chí, “quả bóng trách nhiệm” đang bị đá đi đá lại giữa các phòng ban chuyên môn tại địa phương này, nhằm mục đích “né” cung cấp thông tin cho báo chí?

Năng lực tham mưu “yếu”?

Tại buổi gặp gỡ ngắn trước đó ông Hoàng Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn cho biết: “rất cảm ơn anh em báo chí đã quan tâm tìm hiểu nhưng do dự án đã được triển khai từ nhiều năm trước và tới nay dự án này cần có nhiều điều chỉnh để phù hợp với thực tế, ví dụ cầu bê tông sẽ bền hơn (cầu phao xóm 2)”.

Tuy nhiên, khi PV nêu ra vấn đề, người dân tại thôn kênh Gà đã tự đóng góp tiền để xây dựng 1 cầu phao mới cách cây cầu cũ chỉ hơn 1 mét, ông Hùng tỏ vẻ bất ngờ và đưa lại thắc mắc “cầu phao mới này xây lâu chưa”!?



Cầu phao xóm 2 mới được người dân tự đóng góp xây dựng cách cây cầu cũ chỉ hơn 1m nhưng lãnh đạo huyện Gia Viễn lại không hề biết?

Ghi nhận của PV, cây cầu phao xóm 2 cũ trước đây do trưởng thôn đầu tư và mỗi phương tiện qua cầu sẽ trả phí từ 5.000 đồng. Còn cây cầu mới được xây dựng bằng nguồn vốn của dân đóng góp từ cuối năm 2017.

“Cây cầu này do người dân 3 xóm trong làng (hơn 2000 người) đóng góp xây dựng. Mỗi người dân đóng góp là 100.000 đồng, hộ gia đình nào có 10 người thì sẽ đóng 1 triệu đồng, còn hộ nào có điều kiện hơn thì sẽ ủng hộ, đóng góp nhiều hơn”, một người dân cho biết.

Ở đây, có thể thấy một điều hiển nhiên rằng để có thể đi lại được thuận lợi và không phải trả phí qua cầu, ngay cả trẻ con và người già cũng sẽ phải đóng góp để xây dựng cây cầu phao mới.

Câu hỏi được đặt ra, là tại sao trong quá trình tham mưu, BQL Dự án huyện Gia Viễn lại không đưa ra vấn đề: cầu phao xóm 3 đã hoàn thành từ năm 2012 còn cầu phao xóm 2 người dân tự đóng góp để xây dựng? Có hay không năng lực bộ phận tham mưu yếu mà ở đây chính là BQL dự án, dẫn tới việc UBND huyện Gia Viễn có tờ trình với nhiều điểm “bất thường”? Trả lời vấn đề này, ông Hùng nói: “cũng có khả năng!?”

Chủ tịch huyện Gia Viễn xin thông cảm!

Liên quan vấn đề, trước khi kí tờ trình số 112 xin điều chỉnh, bổ sung thì bộ phận tham mưu mà ở đây là BQL dự án cũng như lãnh đạo huyện có xuống địa bàn để nắm bắt tình hình và kiểm tra hiện trạng thực tế, cùng với đó là xác định rõ lý do xin điều chỉnh, bổ sung cũng như làm rõ trách nhiệm của bộ phận tham mưu trong việc báo cáo không chính xác thực trạng công trình xây dựng tuyến đường ô tô vào trung tâm xã Gia Thịnh?, ông Hùng nói: “anh đã giao cho anh Tuấn - PCT UBND huyện phụ trách trực tiếp, có gì anh em qua gặp và làm việc với anh Tuấn để có thông tin chi tiết”.

Khi được hỏi về phương hướng giải quyết sự việc trong thời gian tới, ông Hùng cho hay: “Sẽ tiến hành quyết toán như phê duyệt ban đầu chứ không xin điều chỉnh, bổ sung gì nữa. Hơn nữa phía trên tỉnh cũng chưa có phản hồi gì chủ trương xin điều chỉnh, bổ sung dự án này”. Đặc biệt, trong suốt cuộc trao đổi này, ông Hùng luôn nhắc đi nhắc lại vấn đề: *“Sự việc cũng chỉ có vậy, mong anh em thông cảm”* !?.

Dư luận không khỏi băn khoăn, tại sao sau khi báo chí phản ánh vụ việc thì vị chủ tịch UBND huyện Gia Viễn lại “mong” báo chí thông cảm và cho biết, sẽ không xin điều chỉnh, bổ sung nữa mà tiến hành thanh quyết toán theo kế hoạch ban đầu?

Bên cạnh đó, trong 6 năm qua, việc thu phí qua cầu của đơn vị được tạm giao quản lý cầu phao xóm 3 (người nhà đơn vị thi công - PV) có được cơ quan có thẩm quyền cấp phép? Nếu được phép thì đơn vị nào là đơn vị đồng ý cho việc này? Và số tiền kia được sử dụng ra sao? Nhất là khi Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đã có văn bản số 1003 ngày 1/6/2018 phúc đáp tờ trình số 112 của huyện Gia Viễn, trong đó yêu cầu UBND huyện Gia Viễn bổ sung cam kết huy động nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện cầu phao xóm 3 và nhấn mạnh không thu phí qua cầu của người dân.

Hải Minh