

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

08:20 22/11/2025

Ngày 21/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ và bàn giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo các cục, vụ, ban quản lý dự án và đại diện Sở Xây dựng nhiều địa phương.



Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Việt Hùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch – Tài chính, đến cuối tháng 10/2025, Bộ Xây dựng đã giải ngân 40.916 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch được giao, thấp hơn khoảng 5.634 tỷ đồng so với đăng ký của các chủ đầu tư. Nhiều dự án có tiến độ giải ngân chậm được các cục chuyên ngành chỉ ra, trong đó có các dự án do Ban Quản lý dự án 2, 7, 85, Thăng Long, Mỹ Thuận – Cần Thơ, Ban Đường sắt và Ban Hàng hải – Đường thủy phụ trách. Một số dự án địa phương như Cao Bồ – Mai Sơn, tuyến tránh Đông Buôn Ma Thuột, tuyến nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai cũng nằm trong nhóm chậm tiến độ.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo chi tiết tình hình thi công và những vướng mắc chủ yếu như giải phóng mặt bằng kéo dài, đơn giá vật liệu chậm phê duyệt, tác động của thời tiết cực đoan, hồ sơ thanh quyết toán tồn đọng... Các chủ đầu tư cam kết tăng tốc nhưng đề nghị Bộ Xây dựng sớm có hướng dẫn tháo gỡ thủ tục pháp lý cho các dự án còn ách tắc.

Đại diện Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, tổng vốn đầu tư công Bộ đã giao năm 2025 là 80.302 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu giải ngân, các ban quản lý dự án và nhà thầu được yêu cầu bám sát hiện trường, lập tiến độ chi tiết, tăng nhịp độ thi công và xử lý ngay mọi phát sinh.



Toàn cảnh cuộc họp đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của Bộ Xây dựng.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và tạo lực đẩy cho năm 2026. Thứ trưởng yêu cầu hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán trong tháng 11, không để tồn đọng sang tháng sau; các dự án vướng mặt bằng phải phối hợp chặt chẽ với địa phương để xử lý dứt điểm.

Với các dự án phải điều chỉnh thiết kế hoặc bổ sung dự toán như La Sơn – Hòa Liên, Chí Thạnh – Vân Phong, Phan Thiết – Dầu Giây..., Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng được giao phối hợp hoàn thành việc điều chỉnh ngay trong tháng 11. Các gói thầu ITS và công nghệ thông tin phải hoàn thiện trước 31/12/2025, bảo đảm vận hành đồng bộ từ 1/1/2026.

Ngay sau cuộc họp, các ban quản lý dự án và Sở Xây dựng đã đưa ra cam kết giải ngân cụ thể. Những đơn vị chưa gửi cam kết phải báo cáo bằng văn bản, nêu rõ tỷ lệ giải ngân và khó khăn còn tồn tại để Bộ xem xét điều chuyển vốn

hoặc xử lý theo thẩm quyền.

Nam Sơn (t/h)