

Cà Mau: Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải

16:40 11/09/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn chỉ đạo Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, UBND các huyện Thới Bình, Cái Nước, Trần Văn Thời và TP. Cà Mau, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, triển khai thực hiện Công điện số 780/CĐ-TTg ngày 3/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.



Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 thuộc địa bàn huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan:

Nghiêm túc quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 780; theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

Khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đối với Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 với tinh thần nỗ lực hơn nữa, tập trung tháo gỡ khó khăn; xử lý tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng; di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình theo thẩm quyền;

Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành bàn giao mặt bằng Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau (đoạn qua địa bàn tỉnh) đúng theo chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ và các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, đảm bảo yêu cầu tiến độ của dự án;

Tiếp tục triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo yêu cầu tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 8/7/2023 của Chính phủ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ động rà soát, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đã được bố trí cho Tiểu dự án giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau theo quy định; kịp thời phối hợp với chủ đầu tư dự án báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung vốn (nếu có nhu cầu), đảm bảo yêu cầu tiến độ công tác giải phóng mặt bằng.

PV