

## **Công ty Điện lực Bắc Ninh: Tăng tốc trên công trường, quyết tâm đưa các dự án điện về đích đúng tiến độ**

21:07 28/10/2026

Trước yêu cầu bảo đảm điện cho phát triển kinh tế – xã hội, Công ty Điện lực Bắc Ninh đang tập trung nguồn lực, quyết liệt đơn đốc tiến độ các công trình, dự án lưới điện. Từ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty đến nỗ lực của các đơn vị thi công trong triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm đưa các công trình vào vận hành, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của tỉnh.



Ông Đặng Đình Minh (áo kẻ) kiểm tra trực tiếp tại hiện trường các công trình điện

Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và mở rộng đô thị, nhu cầu điện ngày càng tăng, đòi hỏi hạ tầng lưới điện phải được đầu tư đồng bộ, kịp thời. Mỗi công trình hoàn thành đúng kế hoạch không chỉ bổ

sung năng lực cấp điện mà còn góp phần nâng cao độ tin cậy, khả năng vận hành linh hoạt của hệ thống điện, phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, Công ty Điện lực Bắc Ninh đang tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng, tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ các dự án. Đáng chú ý, lãnh đạo Công ty trực tiếp xuống hiện trường, kiểm tra tình hình thi công, nắm bắt khó khăn, kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành công trình.

Tại các công trường, ông Đặng Đình Minh – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh đều trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án. Việc bám sát hiện trường thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công tác điều hành, gắn chỉ đạo với thực tế triển khai, xác định rõ những điểm nghẽn cần tháo gỡ và yêu cầu các bộ phận liên quan tăng cường phối hợp.

Đối với các dự án điện, tiến độ không chỉ là chỉ tiêu đầu tư mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng đáp ứng phụ tải, phương án vận hành lưới điện và hiệu quả sử dụng vốn. Vì vậy, mỗi hạng mục đều cần được rà soát chặt chẽ, từng khó khăn phải được nhận diện và xử lý kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Từ chủ đầu tư, các đơn vị chuyên môn đến nhà thầu thi công, yêu cầu đặt ra là chủ động thực hiện nhiệm vụ, bám sát kế hoạch, phân định rõ trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ trong từng khâu. Sự quyết liệt trong chỉ đạo phải được cụ thể hóa bằng tiến độ thực tế trên công trường, tạo chuyển biến rõ rệt trong tổ chức thi công và hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ không đơn thuần là tăng khối lượng thi công mà còn đòi hỏi tổ chức thực hiện khoa học, bảo đảm tính đồng bộ giữa các hạng mục. Từ xây lắp đường dây, lắp đặt thiết bị đến đấu nối, hoàn thiện hệ thống bảo vệ và các điều kiện kỹ thuật trước khi đóng điện, mọi công đoạn đều cần được tính toán, phối hợp chặt chẽ, tránh tình trạng hoàn thành phần xây lắp nhưng chưa đủ điều kiện đưa công trình vào vận hành.

Đây là nhiệm vụ đặt ra nhiều áp lực đối với đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành Điện và các đơn vị tham gia dự án. Mỗi khâu triển khai đều có mối liên hệ với tiến độ chung; bất kỳ sự chậm trễ hay sai sót nào cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả đầu tư và độ tin cậy vận hành của công trình.

Bởi vậy, tinh thần chạy nước rút phải luôn đi đôi với kỷ luật thi công, kiểm soát chất lượng và tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, an toàn điện.

Vai trò điều hành của lãnh đạo Công ty có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ nhịp triển khai, huy động nguồn lực, thúc đẩy phối hợp và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Một trong những công trình đáng chú ý là dự án “Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bắc Ninh 5, tỉnh Bắc Ninh”. Công trình được đầu tư nhằm khai thác công suất Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 5, tăng cường liên kết lưới điện giữa các trạm 220kV Bắc Ninh 5, Bắc Ninh và Bắc Ninh 4, đáp ứng tiêu chí N-1, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho các trạm biến áp 110kV trong khu vực.

Theo hồ sơ dự án, các hạng mục chính gồm xây dựng mới các tuyến đường dây 110kV bốn mạch từ Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 5 đến khu vực đấu nối đường dây đi Thuận Thành; tuyến đường dây bốn mạch đến vị trí đấu nối nhánh rẽ Trạm biến áp 110kV Gia Bình; tuyến đường dây 110kV mạch kép từ vị trí đấu nối này đến Trạm biến áp 110kV Gia Bình. Dự án còn bao gồm các hạng mục lắp đặt, chuyển đổi role tại một số ngăn lộ thuộc các trạm biến áp liên quan. Khi hoàn thành và đưa vào vận hành đồng bộ, công trình sẽ góp phần tăng khả năng liên kết, san tải cho các đường dây hiện hữu, nâng cao tính linh hoạt trong vận hành và đáp ứng tốt hơn nhu cầu phụ tải khu vực. Đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết để củng cố hạ tầng điện, phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh trong những năm tới.

Với ý nghĩa đó, công tác đôn đốc tiến độ cần được thực hiện thường xuyên, sát thực tế, bảo đảm sự đồng bộ giữa các hạng mục xây lắp, đấu nối và hoàn thiện điều kiện kỹ thuật. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là hoàn thành từng phần việc mà phải đưa toàn bộ công trình vào vận hành theo yêu cầu, phát huy hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cấp điện cho hệ thống.

Bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định là nhiệm vụ thường xuyên của ngành Điện. Trước tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của Bắc Ninh, trách nhiệm ấy còn đòi hỏi ngành Điện phải chủ động đầu tư, nâng cấp hạ tầng, chuẩn bị năng lực cấp điện cho cả hiện tại và tương lai. Vì thế, tiến độ mỗi dự án không chỉ liên quan đến kế hoạch đầu tư mà còn gắn với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, địa phương và nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.

Để đáp ứng yêu cầu đó, Công ty Điện lực Bắc Ninh đang tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị triển khai; đồng thời chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ trên cơ sở bảo đảm chất lượng và an toàn. Từ cán bộ làm công tác đầu tư, quản lý kỹ thuật, giám sát thi công đến công nhân trực tiếp trên công trường, mỗi lực lượng đều giữ vai trò quan trọng trong quá trình đưa dự án về đích.

Chặng đường tăng tốc vẫn đặt ra nhiều áp lực, đòi hỏi sự quyết liệt trong điều hành, tính chủ động của các đơn vị và tinh thần trách nhiệm cao của từng cá nhân. Sự sát sao của lãnh đạo Công ty, cùng nỗ lực của các lực lượng tham gia dự án, là yếu tố quan trọng để giữ vững tiến độ, nâng cao hiệu quả phối hợp và kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh.

Với quyết tâm tập trung nguồn lực, bám sát công trường và không ngừng nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, Công ty Điện lực Bắc Ninh đang nỗ lực đưa các dự án điện về đích theo kế hoạch. Mỗi công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn sẽ góp phần củng cố hạ tầng điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tạo nền tảng cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Đưa công trình về đích đúng tiến độ không chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ đầu tư, mà còn là trách nhiệm của ngành Điện đối với khách hàng và sự phát triển của địa phương. Trách nhiệm càng lớn, nỗ lực càng phải cao; yêu cầu tiến độ càng cấp thiết, công tác chỉ đạo càng phải sát sao, quyết liệt và hiệu quả.

**PV**