

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án hạ tầng tại Quảng Trị

10:47 05/09/2025

Thời gian qua, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn Quảng Trị (Quảng Bình cũ) bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, tái định cư nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu, bảo đảm hoàn thành dự án đúng kế hoạch trong năm 2025.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình thuộc Dự án BIIG2.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Sở Tài chính Quảng Bình cùng các đơn vị, địa phương đang khẩn trương phối hợp nhằm hoàn thành các hạng mục thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng

Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án Quảng Bình (cũ). Đây là dự án quan trọng, do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, kỳ vọng tạo bước đột phá về kết nối giao thông và phát triển du lịch.

Dự án bao gồm 5 gói thầu lớn, trong đó có các tuyến đường du lịch kết nối TP. Đồng Hới với khu vực phía Nam tỉnh, đường nối từ Quốc lộ 1 đến nhánh Đông đường Hồ Chí Minh, tuyến về KCN Tây Bắc Đồng Hới... Tuy nhiên, tiến độ triển khai đang gặp nhiều khó khăn do công tác GPMB và bố trí tái định cư chậm trễ.

Theo đánh giá, nguyên nhân chính xuất phát từ việc Ban Quản lý Dự án BIIG2 chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến nhiều khu tái định cư chưa hoàn thành, gây đình trệ thi công. Nếu không kịp thời tháo gỡ, nguy cơ không hoàn thành tiến độ vào tháng 9/2025 là rất lớn, dù dự án đã được gia hạn thêm 24 tháng.

Để khắc phục, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền). Các sở, ngành phải chủ động xử lý công việc thuộc chức năng, không chờ chỉ đạo cấp trên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án BIIG2 để đẩy nhanh bồi thường, tái định cư.



Công trình Đường nối từ đường nối từ đường tránh Quốc lộ 1 với nhánh Đông đường Hồ Chí Minh còn vướng mắc về công tác GPMB.

Ban Quản lý Dự án BIIG2 đã chấn chỉnh nội bộ, phân công cụ thể trách nhiệm cho lãnh đạo và các phòng ban; phối hợp với UBND TP. Đồng Hới, phường Đồng Thuận, xã Quảng Ninh... để vận động, kiểm đếm tài sản, thẩm định giá đất và công khai phương án bồi thường cho người dân. Trường hợp cần thiết, phương án cưỡng chế và bảo vệ thi công cũng đã được chuẩn bị theo đúng quy định pháp luật.

Song song với công tác GPMB, chính quyền các địa phương liên quan đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, đặc biệt tại Lộc Ninh (nay thuộc phường Đồng Thuận) và khu đô thị Dinh Mười, huyện Quảng Ninh. UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh hỗ trợ đảm bảo an ninh, phối hợp bảo vệ thi công khi đủ điều kiện.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ các cấp, ngành và địa phương, Quảng Bình đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch, bảo đảm tiến độ để đưa các công trình hạ tầng vào sử dụng trong năm 2025.

Đây không chỉ là yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn là nền tảng quan trọng để phát triển hạ tầng, thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao sức hút đầu tư, du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

Lê Đình