

EVNNPT phấn đấu hoàn thành dự án đóng điện TBA 220kV Tương Dương trong quý I/2022

15:53 15/11/2021

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia (EVNNPT) yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan để giải quyết vướng mắc, nếu có nhằm đảm bảo mục tiêu đóng điện đúng thời gian đặt ra.

Theo EVNNPT, dự án trạm biến áp (TBA) 220kV Tương Dương có ý nghĩa quan trọng trong việc phục vụ đầu nối nhập khẩu điện từ cụm nhà máy thủy điện Nậm Mô (Lào); đồng thời giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực Tây Nam tỉnh Nghệ An đã và đang chuẩn bị đầu tư xây dựng; góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho phụ tải khu vực tỉnh Nghệ An và đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện.



Toàn cảnh công trường thi công TBA 220kV Tương Dương (Nguồn: <https://petrotimes.vn/>)

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVNNPT – Bùi Văn Kiên cho biết: Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc phục vụ đầu nối nhập khẩu điện từ cụm nhà máy thủy điện Nậm Mô (Lào); giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực Tây Nam tỉnh Nghệ An đã và đang chuẩn bị đầu tư xây dựng; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho phụ tải khu vực tỉnh Nghệ An và đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT – Bùi Văn Kiên ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban QLDA các công trình điện miền Trung (đơn vị quản lý điều hành dự án), Công ty CP ứng dụng và phát triển CNTT – tổng thầu EPC và đơn vị tư vấn giám sát trong thời gian qua đã nỗ lực thực hiện công tác BT-GPMB, vượt qua nhiều khó khăn về dịch bệnh, mưa bão để thi công khối lượng công việc lớn, mặt bằng của dự án đã định hình, tương đối gọn gàng. Tuy nhiên tiến độ của dự án chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Tuy nhiên, lãnh đạo EVNNPT lưu ý hiện nay tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, thời tiết đã hết mùa mưa, vì vậy, tổng thầu cần tranh thủ điều kiện thuận lợi này tập trung lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Trong đó cần phải xây dựng kế hoạch chi tiết thi công các hạng mục của dự án, phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất.



*Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ dự án.
Nguồn: <https://petrotimes.vn/>.*

Theo ông Kiên thì đây là dự án đầu tiên EVNNPT thí điểm mô hình tổng thầu EPC, toàn công trường cần nỗ lực tối đa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong thi công, phát huy những sáng kiến cải tiến kỹ thuật để đưa dự án về đích trong quý I/2022 với chất lượng tốt nhất, cảnh quan môi trường đẹp nhất.

Báo cáo của tổng thầu EPC thể hiện, dự án phát lệnh khởi công ngày 12/8/2021 với quy mô xây dựng mới trạm biến áp công suất máy biến áp 2x250MVA, giai đoạn này lắp 1 máy biến áp công suất 250MVA và đường dây đấu nối.

Hiện nay, mặt bằng TBA 220kV Tương Dương có tổng diện tích gần 5,4 ha đã bàn giao toàn bộ mặt bằng. 3 vị trí móng tuyến 220kV và 6 vị trí móng 110kV của đường dây đấu nối cũng đã bàn giao mặt bằng.



*Đoàn công tác của EVNNPT nghe báo cáo tiến độ thi công dự án.
Nguồn: <https://petrotimes.vn/>.*

Về tiến độ thi công đã bóc lớp thực vật đạt khoảng 94,95%; San bãi thải đạt khoảng 94,53%; Đào đất mặt bằng trạm, taluy đất cấp 4 đạt khoảng 75,92%. Cọc khoan nhồi hoàn thành 267/267 cọc; Tường chắn đã thi công được 54,6%.

Hiện, nhà thầu EPC đang tổng hợp và trình các phương án tổ chức thi công, hồ sơ quản lý chất lượng và một số hồ sơ liên quan của nhà thầu xây lắp để CPMB xem xét phê duyệt. Công trường phần đấu lắp đặt máy biến áp, đấu nối hệ thống SCADA hoàn thành ngày 25/02/2022; lắp đặt máy kháng hoàn thành ngày 3/03/2022; Kéo, rải đấu nối cáp nhị thứ, hoàn thành ngày 05/03/2022; Lắp đặt, đấu nối hệ thống SCADA hoàn thành ngày 12/03/2022; Thí nghiệm hiệu chỉnh và nghiệm thu kỹ thuật hoàn thành ngày 28/03/2022; Nghiệm thu đóng điện máy biến áp ngày 31/03/2022./.

Hoàng Thăng (T/h)