

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An

12:42 04/12/2024

UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An với những thay đổi quan trọng về tiến độ thực hiện.



Tỉnh Nghệ An vừa có quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 2/12/2024 về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm chủ đầu tư.

Trước đó, dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1348/QĐ-UBND.ĐT ngày 08/4/2015 và trải qua nhiều lần điều chỉnh tại các quyết định số 6396/QĐ-UBND (28/12/2017), số 4884/QĐ-UBND (30/12/2020), số

150/QĐ-UBND (01/12/2021), và số 53/QĐ-UBND (11/4/2023).

Theo quyết định mới nhất, tiến độ xây dựng khu đô thị và dịch vụ của dự án được điều chỉnh như sau:

Giai đoạn 1: Từ Quý 2/2016, bồi thường, giải phóng mặt bằng; Từ Quý 4/2020, bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng; Hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng vào Quý 2/2026.

Giai đoạn 2: Từ Quý 2/2018, bồi thường, giải phóng mặt bằng; Từ Quý 4/2024, bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng; Hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng vào Quý 4/2029.

Giai đoạn 3: Từ Quý 4/2018, bồi thường, giải phóng mặt bằng; Từ Quý 4/2024, bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng; Hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng vào Quý 4/2028.

Giai đoạn 4 và 5: Từ Quý 3/2022, bồi thường, giải phóng mặt bằng; Từ Quý 2/2025, bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng; Hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng vào Quý 2/2030.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ.

UBND thành phố Vinh và UBND huyện Hưng Nguyên: Phối hợp với các sở, ban, ngành để hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đúng quy định. Đôn đốc, kiểm tra và giám sát quá trình xây dựng, vận hành dự án theo mục tiêu đã được phê duyệt.

Nhà đầu tư: Hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi triển khai dự án. Huy động nguồn lực để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Các sở, ban ngành liên quan: Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh cần hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án đúng quy định, đảm bảo tiến độ, mục tiêu của dự án.

Quyết định số 128/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày ký, đồng thời là một phần không tách rời của các quyết định phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư trước đây, đảm bảo dự án VSIP Nghệ An tiếp tục phát triển theo đúng kế hoạch và mục tiêu.

Lê Quyết