

Đồng Nai tăng tốc giải ngân gần 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trước hạn

11:44 03/11/2025

Ngày 3/11, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cho biết, để đạt 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2025, địa phương này phải giải ngân thêm khoảng 8.826 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm.



Hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 2025 tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Đồng Nai là hơn 31.926 tỷ đồng. Tính đến ngày 28/10, tổng số vốn đã giải ngân đạt 13.867 tỷ đồng, tương đương 43,43% kế hoạch.

Nếu loại trừ phần vốn 9.236 tỷ đồng (gồm 8.036 tỷ đồng thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành được phép kéo dài đến hết năm 2026, và 1.200 tỷ đồng vốn bổ sung mới giao), thì kế hoạch vốn còn lại là 22.690 tỷ đồng, đạt 61,11%, cao hơn mức bình quân cả nước.

Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao gồm Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa đạt 89%, Sở Xây dựng đạt 51%, trong khi Sở Công Thương chỉ đạt 1,6%, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Cẩm Mỹ đạt 2% và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai đạt 6%.

Theo Sở Tài chính, nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân chậm là do một số dự án gặp vướng mắc trong quá trình đấu thầu, phát sinh kiến nghị phải xử lý trước khi tiếp tục thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ngoài ra, mưa lớn trong tháng 9 và 10 cùng với vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng khiến nhiều dự án chậm tiến độ.

Một số hộ dân chưa đồng thuận với giá bồi thường, dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng. Việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền 2 cấp tại Đồng Nai cũng khiến tổ chức và nhân sự thay đổi, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, trung tâm phát triển quỹ đất và chính quyền cấp xã tập trung tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các địa phương được giao tăng cường vận động người dân, tạo đồng thuận để đẩy nhanh tiến độ.

UBND tỉnh cũng đã ban hành công văn yêu cầu 40 chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 31/12/2025.

PV