

Đồng Nai “tăng tốc” thi công hạ tầng giao thông ngay sau Tết để bảo đảm tiến độ

11:01 26/02/2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Đồng Nai phát lệnh tăng tốc thi công hàng loạt dự án giao thông kết nối liên vùng, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, bù tiến độ các hạng mục chậm trễ, quyết tâm bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm.

Ngày 25/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã ký văn bản yêu cầu Giám đốc sở, ngành, Chủ tịch UBND phường, xã và Giám đốc các Ban quản lý dự án khẩn trương tổ chức thi công trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các Ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư tổ chức thi công đồng loạt trên tất cả các mũi, không để xảy ra khoảng trống sau Tết.



Một đoạn Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Tận dụng lợi thế mùa khô với thời tiết thuận lợi cần được tận dụng tối đa, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù khối lượng, rút ngắn thời gian thực hiện. Đặc biệt, hai dự án được nhấn mạnh phải tập trung cao độ là dự án

thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án thành phần 3 đường vành đai 3 TP. HCM.

Song song với việc tăng tốc thi công, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát tại hiện trường. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được kịp thời tháo gỡ, trường hợp vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để xem xét, chỉ đạo xử lý, tránh tình trạng ách tắc kéo dài.

Một điểm đáng chú ý là yêu cầu rà soát tiến độ tổng thể và lập kế hoạch chi tiết theo tuần, theo tháng đối với từng dự án, từng gói thầu.

Các Ban quản lý dự án phải cam kết mốc hoàn thành cụ thể, đồng thời kiên quyết xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định đối với nhà thầu vi phạm tiến độ, không bảo đảm năng lực, chậm tổ chức thi công sau kỳ nghỉ Tết.

Định kỳ hằng tuần, trước 16h thứ sáu, các Ban quản lý dự án phải báo cáo tiến độ, khối lượng thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp gửi về UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) để theo dõi, chỉ đạo. Cơ chế báo cáo sát sao này được kỳ vọng sẽ tạo áp lực tích cực, buộc các chủ đầu tư và nhà thầu giữ nhịp công trường liên tục.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Xây dựng thành lập các tổ kiểm tra, trực tiếp xuống hiện trường, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/3. Những chủ đầu tư, nhà thầu chậm triển khai sau Tết sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp tiến độ, khối lượng, các vướng mắc và kiến nghị để tham mưu giải pháp đẩy nhanh thực hiện toàn bộ danh mục dự án trên địa bàn.

Ở cấp cơ sở, UBND các phường, xã được yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm.

Hoàng Bách (t/h)