

Đồng Nai triển khai 140 ngày đêm hoàn thành thông xe kỹ thuật 2 dự án giao thông trọng điểm

09:01 06/08/2025

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch triển khai 140 ngày đêm tăng tốc thi công, nhằm hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án thành phần 3, Dự án đường Vành đai 3 - TP. Hồ Chí Minh.



Đồng Nai triển khai 140 ngày đêm hoàn thành thông xe kỹ thuật 2 dự án giao thông trọng điểm (Ảnh: Minh Tuệ)

Theo đó, trong thời gian 140 ngày đêm, từ ngày 1/8 đến hết ngày 19/12/2025, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị liên quan chỉ đạo nhà thầu tăng cường máy móc, nhân công, tập kết vật liệu, thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “làm việc xuyên lễ, xuyên Tết”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, để hoàn thành thông xe kỹ thuật các dự án trước ngày 19/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để đạt mục tiêu trên, các đơn vị liên quan phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào hoàn thành dứt điểm việc đó, phân công phải bảo

đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành liên quan nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thi công. Trước ngày 10/8/2025, dứt điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật trong khu vực triển khai 2 dự án nêu trên.

Dự án thành phần 3, Dự án đường Vành đai 3 - TP. Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 11km, có tổng mức đầu tư gần 2.600 tỷ đồng. Trong khi đó, Dự án thành phần 1, Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16km, với mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.

Trước đó, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh Đồng Nai, các nhà thầu, tư vấn giám sát, chủ đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 3 - TP. Hồ Chí Minh đã ký cam kết thi công thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025.

Hoàng Bách (t/h)