

## **EVNNPT đôn đốc nhà thầu chậm tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3**

08:50 29/02/2024

Lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) yêu cầu các đơn vị quản lý, điều hành đôn đốc nhà thầu Phương Hạnh bổ sung nhân lực, máy móc, thực hiện thi công 3 ca 4 kíp và triển khai “4 tại chỗ” để đẩy nhanh thi công bù lại tiến độ đã bị chậm, đảm bảo tiến độ chung của dự án đường dây 500kV mạch 3.



Chủ tịch HĐQT EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng và đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công của nhà thầu Phương Hạnh tại Nga Sơn, Thanh Hóa. Ảnh VGP/Toàn Thắng.

Ngày 28/02, tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá, ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã kiểm tra tình hình thi công của nhà thầu Công ty TNHH Phương Hạnh (nhà thầu Phương Hạnh) tại công trường dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện

(NMNĐ) Nam Định I - Thanh Hoá.

Dự án Đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa đến nay đã bàn giao 180/180 móng, bàn giao 35/74 khoảng néo, hoàn thành đúc 85/180 móng cột và đang triển khai làm đường thi công, đào, đúc móng hoặc ép cọc đồng thời tại 94/180 vị trí móng, lắp đặt hoàn thành 1 cột thép và đang lắp đặt 11 cột thép.

Trên cơ sở báo cáo tiến độ thực hiện dự án, tình hình thi công của nhà thầu Phương Hạnh tại công trường dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hoá, Chủ tịch HĐQT EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng đánh giá: "Đến thời điểm hiện tại tiến độ thi công của nhà thầu Phương Hạnh tại dự án đường dây 500kV Nam Định I - Thanh Hoá, NMNĐ Nam Định I- Phố Nối, Quỳnh Lưu- Thanh Hóa đã rất chậm so với tiến độ trong hợp đồng đã ký kết và tiến độ điều hành của EVNNPT, EVN".

Trong đó, một số vị trí móng đã được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng từ 1-2 tháng nay nhưng nhà thầu Phương Hạnh chưa triển khai thi công, không bố trí đủ máy ép cọc cho các vị trí móng cọc hiện là đường găng tiến độ thi công, cụ thể như vị trí 59, vị trí 67... và tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm chậm tiến độ của dự án.

Để đảm bảo đóng điện các dự án đường dây 500 kV mạch 3 trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch HĐQT EVNNPT đề nghị Ban Tổng Giám đốc EVNNPT, Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, Ban QLDA các công trình điện miền Trung và các ban, đơn vị liên quan quyết liệt điều hành, đôn đốc nhà thầu Phương Hạnh bổ sung nhân lực, máy thi công, máy ép cọc; thực hiện thi công 3 ca 4 kíp và triển khai "4 tại chỗ"... để đẩy nhanh tiến độ thi công các móng bù lại tiến độ đã bị chậm, đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Đối với 11 vị trí móng cọc đã bàn giao mặt bằng với thời gian sớm hơn quy định của Hợp đồng đã ký kết mà nhà thầu Phương Hạnh chưa triển khai thi công yêu cầu thực hiện đúng quy định hợp đồng đã ký kết, khẩn trương tổ chức chọn nhà thầu thay thế theo quy định của pháp luật đáp ứng đủ năng lực, kinh nghiệm và tiến độ yêu cầu của dự án: hoàn thành thi công móng trong tháng 3/2024 theo chỉ đạo của EVN.



Đoàn công tác của EVNNPT nghe cáo cáo tiến độ triển khai dự án -  
Ảnh:VGP/ Toàn Thắng

Chủ tịch HĐQT EVNNPT yêu cầu các nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện huy động bổ sung nhân lực, máy thi công, máy ép cọc; thực hiện thi công 3 ca 4 kíp và triển khai "4 tại chỗ"... đảm bảo hoàn thành các toàn bộ công tác đào móng trong tháng 2/2024, hoàn thành xây dựng các móng cọc trong tháng 3/2024 theo chỉ đạo của EVN.

Đồng thời chủ động rà soát, điều hành, đôn đốc đảm bảo tiến độ cung cấp cột thép, vật tư thiết bị phù hợp với tiến độ thi công, không để xảy ra tình trạng "móng thi công xong chờ cột", "cột thi công xong chờ dây dẫn, cách điện phụ kiện".

Chủ động chỉ đạo, xây dựng phương án huy động mọi nguồn lực của các nhà thầu, các đơn vị trong EVNNPT (các Công ty Truyền tải điện), các đơn vị trong EVN (các Công ty điện lực), các đơn vị tại địa phương... để hỗ trợ, thực hiện công tác cắt điện, dựng cột, kéo dây đồng thời trên tuyến trong giai đoạn sắp tới.

Yêu cầu các các đơn vị tư vấn giám sát, các cán bộ giám sát của NPMB, CPMB thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ, ghi nhật ký thi công, chụp ảnh tình hình thi công công trường... cho từng vị trí móng của dự án theo quy định.

**TheoChinhphu.vn**