

Giải quyết dứt điểm vướng mắc để hoàn thành GPMB và giải ngân vốn cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Trị

06:53 16/01/2026

Ngày 15/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã có buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), hoàn trả đường công vụ và giải ngân vốn của Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tại buổi làm việc, đến nay, việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua tỉnh Quảng Trị vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì buổi làm việc

Tính đến ngày 14/1/2026, giá trị giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 của các địa phương về GPMB, di dời hạ tầng đạt 127,47tỷ/180,242 đồng (đạt 70,72%). Dù một số đơn vị có tỉ lệ giải ngân cao như Sở Xây dựng (100%), xã Lệ Ninh (95,3%), xã Kim Ngân (89%), thì nhìn chung tốc độ giải ngân tại một số địa

phương vẫn còn thấp. Nhiều đơn vị còn rất thấp như xã Hiếu Giang đạt 63,01%, xã Côn Tiên đạt 59,34%, xã Trường Phú đạt 54,3%, xã Vĩnh Thủy đạt 12,06%...

Về công tác GPMB tại đoạn Vũng Áng - Bùng qua phường Ba Đồn, việc thi công hoàn trả trường học đạt 80% khối lượng và dự kiến bàn giao mặt bằng giai đoạn 2 trong tháng 2/2026 sau khi tháo dỡ xong trụ sở UBND xã Quảng Hải (cũ). Tại đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ, xã Hiếu Giang và xã Côn Tiên đang nỗ lực định giá đất, tuyên truyền vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng cho các đoạn đường gom bổ sung và rãnh dọc.

Đáng chú ý, công tác hoàn trả 72,78km đường ở các địa phương phục vụ thi công đến nay vẫn chưa hoàn thành. Các Ban Quản lý dự án (QLDA) chưa có báo cáo cụ thể về khối lượng thực hiện theo số liệu UBND tỉnh đã đề nghị, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh. Ngoài ra, nhiều kiến nghị về bảo hiểm rung nứt nhà dân tại phường Ba Đồn, Đồng Sơn và xã Trường Phú vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan phải hành động quyết liệt, khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và

tỉnh. Các đơn vị cần rà soát kỹ lưỡng, cân đối nguồn vốn, tránh tình trạng dôi dư kinh phí gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng ngân sách và tiến độ giải ngân chung, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 31/1/2026.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị và địa phương tập trung, phối hợp giải quyết dứt điểm các kiến nghị đối với phương án bảo hiểm rung nứt nhà ở và các vấn đề phát sinh như thoát nước dân sinh, cống ngang đường... tuyệt đối không để tình trạng này kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân, đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn, thuận lợi đi lại cho người dân.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Xây dựng sớm có văn bản kiểm định độc lập, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Trước mắt, các đơn vị phải tập trung tối đa nguồn lực hoàn thành việc sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường địa phương và hệ thống thoát nước dân sinh, đảm bảo an toàn và thuận lợi cho bà con đi lại trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Việc giải quyết thấu đáo các kiến nghị sẽ góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai các công trình hạ tầng trong tương lai.

Khánh An