

Hà Nội: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020

10:09 06/07/2018

Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Sửu vừa ký ban hành Công văn số 3006/UBND-KH&ĐT về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020.

Tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục các công trình trọng điểm và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển các giai đoạn 2016 - 2020 của Thành phố, HĐND Thành phố đã thông qua danh mục 52 công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 với tổng mức đầu tư dự kiến là 503.374 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đến nay vẫn còn một số khó khăn vướng mắc dẫn đến tiến độ chậm so với yêu cầu của thành phố: Công tác GPMB một số dự án còn vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ (GPMB các ga ngầm của 2 tuyến đường sắt; mở rộng đường vành đai III, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long; khu LHXLC T Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn; tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú xã Thuận Mỹ, huyện Ba Vì; cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây thành phố - trạm bơm tiêu Yên Nghĩa)...

Một số dự án phải điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh dự án (Bệnh viện Nhi, Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm giao dịch công nghệ thương xuyên - Khu liên cơ Võ Chí Công, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Phụ Sản, tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố, đoạn Nhổn - ga Hà Nội).

Các dự án PPP thủ tục còn chậm. Một số chủ đầu tư chưa quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ, chậm hoàn thiện các thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc hồ sơ đề xuất dự án.



Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016 – 2020, UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành và chủ đầu tư/nhà đầu tư các công trình trọng điểm một số nội dung sau:

Đối với nhóm dự án sử dụng vốn Ngân sách và ODA: Tập trung quyết liệt để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND TP về tiến độ GPMB các công trình trọng điểm trên địa bàn; tập trung quyết liệt, đẩy nhanh công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng thi công, đặc biệt là các công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2018. Các sở, ngành tham mưu cơ chế linh hoạt, ưu tiên bố trí đủ vốn, đáp ứng tiến độ GPMB cho các công trình trọng điểm.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn giao: Yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ thi công, biện pháp thi công tối ưu cho từng dự án theo từng quý của năm 2018 và những năm tiếp theo; tập trung hoàn thành thủ tục quyết toán dự án hoàn thành; đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án theo kế hoạch tiến độ chi tiết đã xây dựng; thực hiện nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2018 đã giao; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án (chủ trương đầu tư, BCNCKT, điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế...).

Các sở, ban, ngành chủ động giải quyết, hướng dẫn các nội dung công việc có liên quan thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị mình phụ trách, đảm bảo cải cách tối đa thủ tục hành chính.

Đối với nhóm dự án đầu tư theo hình thức PPP và xã hội hóa: Đảm bảo đủ quỹ đất thanh toán cho các dự án trọng điểm. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện rà soát tổng thể, xác định quỹ đất đủ điều kiện làm quỹ đất thanh toán cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT theo chỉ đạo của UBND TP; trong đó, ưu tiên bố trí đủ quỹ đất thanh toán cho các dự án BT trọng điểm.

Đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án: Yêu cầu các đơn vị khẩn trương lập, trình thẩm định hoặc hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Yêu cầu các chủ đầu tư/nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tiến độ thực hiện dự án, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị (định kỳ trước ngày 05 hàng tháng) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo.

UBND TP yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần chủ động báo cáo để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Trúc Mai