

Hà Tĩnh: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB các dự án giao thông

19:13 05/12/2024

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công văn số 7366/UBND-GT1; theo đó, yêu cầu UBND huyện, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB) một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh...

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**
Số: 7366 /UBND-GT1
V/v đẩy nhanh tiến độ bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư, giải
phóng mặt bằng một số dự án
giao thông trên địa bàn tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 12 năm 2024

Giao Sở Giao thông vận tải thường xuyên đôn đốc, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh hàng tuần theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP theo dõi lĩnh vực;
- Trung tâm CB - TH tỉnh;
- Lưu: VT, GT1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Bá Hữu

Kính gửi:

- UBND các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh.
- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và Tài chính;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh;
- Trung tâm phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật địa chính;
- Viễn thông Hà Tĩnh, Viettel Hà Tĩnh, Điện lực Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Bá Hữu đã trực tiếp kiểm tra, làm việc và chỉ đạo tại hiện trường, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện. Tuy vậy, theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải các Văn bản số 3245/SGTVT-QLCL và số 3246/SGTVT-KHTC₂ ngày 23/11/2024 (các Văn bản gửi kèm qua Hệ thống gửi nhận điện tử), công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông còn chậm, có dự án rất chậm, chưa đáp ứng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, nhất là các dự án trên địa bàn các huyện Hương Khê và huyện Hương Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh, Trung tâm phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật địa chính nghiên cứu, tiếp thu các nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại các Văn bản nêu trên; khẩn trương kiểm tra, rà soát, thực hiện các hồ sơ, thủ tục và các nội dung liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ cam kết với UBND tỉnh và đúng quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có tên trên, Giám đốc Trung tâm Trung tâm phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật địa chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về toàn bộ các nội dung thực hiện nêu trên và việc đề xây ra các hệ lụy (nếu có) do chậm trễ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án.

2. Các Sở, đơn vị có tên trên theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phạm vi, lĩnh vực quản lý tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của các địa phương và thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản liên quan để giải phóng mặt bằng các Dự án đảm bảo tiến độ.

Công văn số 7366 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB các dự án giao thông còn chậm, có dự án rất chậm, chưa đáp ứng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, nhất là các dự án trên địa bàn các huyện Hương Khê và huyện Hương Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu:

UBND các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật địa chính, nghiên cứu, tiếp thu các nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Giao thông vận tải, tại các văn bản nêu trên; khẩn trương kiểm tra, rà soát, thực hiện các hồ sơ, thủ tục và các nội dung liên quan để đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ cam kết với UBND tỉnh và đúng quy định.



Dự án đường Hàm Nghi kéo dài ở Hà Tĩnh, có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng, nhiều khả năng chậm tiến độ vì đang vướng giải phóng mặt bằng

Chủ tịch UBND các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật, địa chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về toàn bộ các nội dung thực hiện nêu trên và việc để xảy ra các hệ lụy (nếu có) do chậm trễ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB các dự án.

Các Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Viễn thông Hà Tĩnh, Viettel Hà Tĩnh, Điện lực Hà Tĩnh, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực quản lý, tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của các địa phương và thực hiện các nội dung chỉ

đạo của UBND tỉnh, tại các văn bản liên quan, để GPMB các dự án đảm bảo tiến độ.

Sở Giao thông vận tải có nhiệm vụ thường xuyên đôn đốc, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh hàng tuần theo quy định.

Khánh Trình