

Hải Dương: Hơn 30 dự án khu dân cư, đô thị chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng

19:06 23/07/2024

Hiện nay, tỉnh Hải Dương có 33 dự án đã giao chủ đầu tư nhưng chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có 35 dự án khu dân cư, đô thị, điểm dân cư đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư. Huyện Kim Thành có nhiều dự án nhất với 8 dự án, tiếp đến là các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách mỗi nơi có 5 dự án. Riêng TP. Chí Linh không có dự án nào.



Hiện có hơn 30 dự án dân cư, đô thị đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa bàn giao đất cho nhà đầu tư.

Đến nay, có 2 dự án ở huyện Kim Thành và Nam Sách đã hoàn thành đầu tư xây dựng, được nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật và tính tiền sử dụng đất. 3 dự án ở các huyện Thanh Hà, Gia Lộc, Nam Sách chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng tỉnh đã bàn giao một phần diện tích đất cho nhà đầu tư để triển khai xây dựng. Còn lại 30 dự án đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa

bàn giao đất cho nhà đầu tư.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cho biết, Sở đã đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể về tiến độ hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của từng dự án.

Về phía chủ đầu tư các dự án, cần phải chuẩn bị sẵn nguồn lực tài chính để ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Bùi Tú