

Hải Phòng: Khắc phục nguyên nhân chậm trễ thực hiện tiến độ Dự án nâng cấp QL 10

20:05 05/01/2017

Theo thông tin từ UBND TP. Hải Phòng, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, Dự án Quốc lộ 10 thi công chậm so với kế hoạch dẫn đến gây ách tắc giao thông.

Theo thông tin từ UBND TP. Hải Phòng, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, Dự án Quốc lộ 10 thi công chậm so với kế hoạch dẫn đến gây ách tắc giao thông.

Theo đó, Dự án cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn (TP. Hải Phòng) được Bộ Giao thông vận tải quyết định phê duyệt và chỉ định Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng đầu tư dự án theo hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư 2.851 tỷ đồng.

Dự án được khởi công ngày 10/05/2015, thời gian xây dựng là 28 tháng (quý II/2015 đến quý IV/2017). Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và UBND TP. Hải Phòng, nhà đầu tư TASCO phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành bàn giao công trình trong tháng 5/2017.



Dự án QL10 thi công chậm so với kế hoạch do vướng mắc về giải phóng mặt bằng

UBND TP. Hải Phòng đã giao cho UBND các huyện An Dương, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo làm chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng, đoạn qua các địa phương. Trên địa bàn TP. Hải Phòng, dự án trưng dụng khoảng 39,7 ha đất ven QL10 thuộc địa bàn 20 xã của 4 huyện nêu trên. Tính đến hết ngày 30/11/2016, công tác giải phóng mặt bằng đạt 26,493 m/29,648 m (89,2%).

Nguyên nhân chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng là do địa phương gặp khó khăn trong công việc xác định nguồn gốc đất nên chậm trễ trong việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, một số hộ dân kiến nghị về kinh phí bồi thường, hỗ trợ, về địa điểm tái định cư...

Việc tuyên truyền vận động các hộ chấp hành chính sách về bồi thường, hỗ trợ chưa hiệu quả, việc xem xét, giải quyết kiến nghị của các hộ dân tại một số địa phương còn chậm trễ nên các hộ dân chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

UBND TP. Hải Phòng cũng nêu ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ và khắc phục tình trạng tắc nghẽn giao thông. Cụ thể: UBND Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt cấp ủy, chính quyền các địa phương và các ngành liên quan tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng tập trung thiết bị, nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công trên toàn bộ mặt bằng đã nhận bàn giao, tiến hành rải thảm mặt đường bê tông nhựa để phục vụ các phương tiện và người tham gia giao thông thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông; giao Công an Thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực công trường đang thi công, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Vũ Duyên