

Hưng Yên: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số dự án còn chậm

20:05 14/10/2025

Ngày 14/10, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư công do UBND tỉnh quyết định đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao là 40.300,7 tỷ đồng, trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương 33.616,4 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 6.684,3 tỷ đồng. Tính đến ngày 10/10, toàn tỉnh đã giải ngân 20.168,3 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch, tăng hơn 2.700 tỷ đồng so với thời điểm 1/7/2025.



Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ giải ngân vẫn còn chậm ở một số dự án. Nguyên nhân chủ yếu là do kế hoạch vốn năm 2025 tăng cao, trong khi công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu một số dự án lớn còn kéo dài. Nhiều dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thiếu quỹ đất tái định cư, nguồn vật liệu khan hiếm, giá vật liệu tăng mạnh, gây khó khăn cho thi

công. Ngoài ra, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sự chậm trễ trong điều chỉnh chủ trương đầu tư cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025.



Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu kết luận cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu kiện toàn bộ máy các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, bảo đảm hoạt động thông suốt; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ hết vốn còn lại theo quy định. Đề nghị hai Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, 2 nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án; thường xuyên báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu công; yêu cầu nhà đầu tư cam kết thực hiện giải ngân theo tiến độ cụ thể theo từng tháng, từng dự án, phân công trách nhiệm rõ ràng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành, cơ quan chuyên môn chủ động rà soát, hướng dẫn, công bố, cập nhật chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu, đơn giá nhân công phù hợp với thực tế; đồng thời phối hợp với các địa phương lân cận để bảo đảm nguồn cung vật liệu cho các công trình trọng điểm, tạo điều

kiện thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Chủ đầu tư chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn, ưu tiên chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có tiến độ tốt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai hiệu quả.

Bùi Tú