

Kiểm tra, xử lý đối với các dự án nhà ở xã hội chậm triển khai, chậm bàn giao nhà

15:33 11/02/2025

Tại Văn bản số 427/UBND-XDCB, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu kiểm tra, đôn đốc tiến độ, xử lý đối với các dự án nhà ở xã hội chậm triển khai, chậm bàn giao nhà cho người mua nhà.



Ảnh minh họa

Để khắc phục tình trạng một vài dự án nhà ở xã hội chậm triển khai, chậm bàn giao nhà cho người mua theo cam kết như phản ánh trên một số phương tiện truyền thông, báo chí, đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường: Rà soát, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội có tình trạng chậm triển khai, chậm bàn giao nhà cho người mua trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước;

Cùng với đó, yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện dự án, nguyên nhân chậm tiến độ và kế hoạch khắc phục cụ thể; xử lý theo thẩm

quyền, tổng hợp báo cáo, đề xuất các biện pháp xử lý nếu vượt thẩm quyền; đề xuất thu hồi dự án (nếu có) theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra thực tế đầu tư xây dựng tại hiện trường các dự án có tình trạng chậm triển khai, chậm bàn giao nhà cho người mua. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan để theo dõi sát sao tiến độ thực hiện.

Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, đảm bảo hoàn thành và bàn giao nhà cho người mua theo đúng cam kết.

Việt Anh