

Lạng Sơn: Hợp đánh giá kết quả xây dựng nhà mẫu trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

19:33 19/11/2024

Ngày 19/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị đánh giá kết quả xây dựng nhà mẫu và việc triển khai thực hiện xây dựng nhà mới đồng loạt cho các đối tượng thuộc chương trình.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm chủ trì hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng số hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Nghị quyết số 188 ngày 25/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn là 2.472 hộ; trong đó số hỗ trợ xây mới 951 căn, sửa chữa 1.521 căn. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn mỗi huyện 1 hộ để thí điểm xây dựng nhà theo mẫu thiết kế. Ngày 29/10, 10 công trình tại 10/10/2024 huyện đã được khởi công xây dựng, đến ngày 17/11/2024 đã hoàn thành theo kế hoạch; trong đó 6/10 công trình đã đưa

vào sử dụng. Cùng đó, có 3 căn nhà mẫu do Công an tỉnh Lạng Sơn lựa chọn xây dựng thí điểm tại huyện Lộc Bình, đến nay đã hoàn thành 1/3 công trình.

Đối với các công trình xây mới còn lại, đến nay các huyện đã khởi công xây dựng được 380/951 nhà. Đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn đã khởi công xây dựng được 393/951 công trình (tính cả số nhà mẫu). Trong đó, có 3 huyện đã triển khai khởi công xây mới toàn bộ là Chi Lăng, Tràng Định và Văn Lãng. Đối với nhà sửa chữa, đến nay có huyện Cao Lộc đã sửa xong 13 công trình, đang sửa 16 công trình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện chương trình, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy tiến độ thực hiện. Quá trình thực hiện chương trình phát sinh một số vấn đề như: một số người dân còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; đường giao thông tại một số xã vùng 3 còn khó khăn nên ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật liệu; tập quán xem ngày, chọn tuổi làm nhà của chủ nhà cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, bản vẽ và dự toán vật liệu có nội dung không khớp nhau dẫn đến thiếu vật liệu xây dựng.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm đề nghị: Trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các nội dung trong Nghị quyết số 188 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, đảm bảo thống nhất, hiệu quả. Các sở, ngành cần có hướng dẫn, trao đổi cụ thể để các huyện giải quyết các vấn đề phát sinh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động trong quá trình thi công. Đồng thời, các đơn vị tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Triệu Thành