

Lào Cai: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

14:21 22/05/2026

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh vừa ký ban hành Công văn số 4110/UBND-TH yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời khẩn trương chuẩn bị các điều kiện giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.



Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời khẩn trương chuẩn bị các điều kiện giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua tỉnh đã quyết liệt triển khai công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, chuẩn bị đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công, xác định các danh mục trọng điểm mang tính động lực và đạt được những kết quả bước đầu tích cực.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân toàn tỉnh vẫn ở mức thấp. Tính đến ngày 20/5/2026, tỷ lệ giải ngân mới đạt 9,47% kế hoạch vốn tỉnh giao và đạt 15,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn nhiều so với kịch bản đề ra. Mặc dù, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản nghiêm túc phê bình, yêu cầu rút kinh nghiệm đối với các địa phương đơn vị, chưa hoàn thành nhiệm vụ giải ngân, tuy nhiên đến nay vẫn còn 12 đơn vị chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh và 87 địa phương sử dụng vốn ngân sách cấp xã có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu toàn hệ thống chính trị xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu; lấy kết quả giải ngân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến hết quý II/2026 tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt tối thiểu 45% và cả năm đạt từ 95-100% kế hoạch vốn được giao.

Đáng chú ý, dù đã cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với 1.084 dự án, song tiến độ thẩm định, phê duyệt còn chậm. Đến nay mới có 59 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư; 135 dự án đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh, 14 dự án có kết quả thẩm định nhưng chưa gửi hồ sơ trình phê duyệt; 408 dự án đang trong quá trình thẩm định và còn 468 dự án chưa trình thẩm định.

Để tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Tài chính chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, tập trung tối đa nguồn lực để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; đồng thời yêu cầu các đơn vị hoàn tất hồ sơ trình thẩm định trước ngày 31/5/2026.

Đồng thời, Sở Tài chính cũng được giao khẩn trương tham mưu phân bổ chi tiết hơn 2.624 tỷ đồng vốn chưa phân bổ, tương đương 22% kế hoạch vốn năm 2026; chủ động rà soát, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn, kiên quyết cắt giảm vốn đối với các dự án giải ngân chậm để bổ sung cho các dự án có tiến độ tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh rà soát quy trình xử lý hồ sơ, bảo đảm thời gian thẩm định, trình phê duyệt tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; xử lý nghiêm cán bộ gây phiền hà, chậm trễ.

Giao Sở Xây dựng đẩy nhanh thẩm định các dự án đầu tư, đặc biệt là 56 dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt quyết định đầu tư để làm cơ sở phân bổ vốn còn lại của năm 2026.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương tham mưu đấu giá các mỏ vật liệu, bãi đổ thải nhằm tăng nguồn cung, bình ổn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Giao Cục Thuế tỉnh và Thanh tra tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra các đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, “ghìm hàng”, bán sai giá công bố, đồng thời tham mưu thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình giao thông nông thôn; thường xuyên cập nhật giá vật liệu xây dựng sát với thị trường để tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất việc bàn giao hồ sơ các dự án sau điều chỉnh chủ đầu tư, bảo đảm không làm gián đoạn tiến độ thi công và chuẩn bị đầu tư.

Hải Minh