

Lào Cai đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện trọng điểm

15:57 12/10/2025

Công ty Điện lực Lào Cai đang tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu và đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng lưới điện. Công trình xuất tuyến 471-473 sau trạm biến áp 110kV Bảo Hưng là một trong những dự án then chốt, được quyết tâm hoàn thành trước ngày 30/11/2025, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cam kết tiến độ với các công trình then chốt

Trong giai đoạn 2024-2025, Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao triển khai 89 dự án đầu tư xây dựng, trong đó có 80 dự án phát triển lưới điện. Đây là giai đoạn có quy mô đầu tư lớn, trọng điểm, diễn ra trong bối cảnh tỉnh Lào Cai đang thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, mở rộng đô thị và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.



Lãnh đạo PC Lào Cai và đại diện nhà thầu kiểm tra bản vẽ thi công tại công trường xây dựng Trạm biến áp 110kV Bảo Hưng

Ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai – cho biết: “Với mục tiêu nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, trên cơ sở quy hoạch hệ thống điện đã được phê duyệt, hiện công ty đang tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng hệ thống lưới điện nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trên địa bàn.”

Hiện PC Lào Cai đang đồng thời triển khai khoảng 80 dự án, với tổng mức đầu tư ước tính trên 1.000 tỷ đồng. Trong số đó, các công trình như Trạm biến áp 110kV Bảo Hưng và hệ thống xuất tuyến trung áp 471-473 được xác định là trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong việc tạo liên kết lưới trung áp giữa các trạm 110kV khu vực, nâng cao độ tin cậy cấp điện và tối ưu hóa vận hành. Sau khi đưa vào vận hành, các dự án này sẽ góp phần giảm tổn thất điện năng, cải thiện chất lượng điện áp và tăng khả năng đáp ứng phụ tải, nhất là vào mùa cao điểm.



Hệ thống xuất tuyến trung áp 471-473 được xác định là trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong việc tạo liên kết lưới trung áp giữa các trạm 110kV khu vực

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, PC Lào Cai cũng gặp không ít khó khăn. Ông Hà cho biết: “Khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng, bên cạnh đó là sự thay đổi của nhiều quy định pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, đấu thầu, đất đai... Trong điều kiện địa hình phức tạp của tỉnh miền núi và thời tiết không thuận lợi, các dự án điện càng đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các bên.”

Thi công khẩn trương, phối hợp đồng bộ

Để đảm bảo tiến độ, Công ty đã huy động tối đa nhân lực, vật lực, đồng thời làm việc thường xuyên với chính quyền các địa phương, sở, ban, ngành để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc. Các bộ phận chuyên môn của công ty bám sát hiện trường, phối hợp cùng nhà thầu triển khai song song các bước nghiệm thu, đấu nối, chuẩn bị đóng điện ngay sau khi công trình hoàn thành.



Công nhân PC Lào Cai thực hiện kết nối mạch vòng xuất tuyến trung áp sau TBA 110 kV

Về phía nhà thầu thi công xuất tuyến 471-473, Công ty Cổ phần Hồng Nam cũng đang tập trung cao độ để hoàn thành công trình đúng tiến độ. Ông Bùi Đoàn Nhu – Phó Giám đốc công ty – cho biết: “Công ty Cổ phần Hồng Nam là nhà thầu thực hiện dự án các tuyến 471 và 473 của trạm 110kV Bảo Hưng. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành trước ngày 30/11, chúng tôi đã tập trung chuẩn bị đầy đủ vật tư, ưu tiên tối đa nhân lực và thiết bị thi công. Đơn vị đã dựng xong toàn bộ cột và hiện chia thành ba đội: một đội thi công vượt sông, một đội vượt đường giao thông, và một đội khoan ngầm qua đường.”

Ông Nhu nhấn mạnh: “Trong quá trình thi công, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các bên liên quan để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, từ giải phóng mặt bằng đến kỹ thuật. Đơn vị cam kết tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng và tiến độ công trình. Chúng tôi

cam kết hoàn thành toàn bộ dự án đúng kế hoạch, trước ngày 30/11.”



Trạm biến áp 110kV Bảo Hưng

Là đơn vị quản lý, vận hành trực tiếp sau khi công trình đưa vào sử dụng, Đội Quản lý điện lực khu vực Yên Bái đánh giá cao hiệu quả thực tế mà công trình mang lại. Ông Nguyễn Đình Phú - Đội trưởng chia sẻ: “Chúng tôi rất mong dự án hoàn thành sớm để nâng cao chất lượng cung cấp điện và đảm bảo vận hành an toàn, ổn định cho khu vực.”

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị quản lý vận hành và chính quyền địa phương đang tạo nên một chuỗi triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhằm đưa các dự án lưới điện trọng điểm về đích đúng hạn. Không chỉ có ý nghĩa cấp thiết về cấp điện an toàn, hiệu quả, các công trình này còn tạo nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số ngành điện, hiện đại hóa lưới điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại tỉnh Lào Cai.

Nguyễn Hiền