

Lào Cai: Kiểm tra tiến độ thi công xây dựng một số dự án y tế - giáo dục

12:08 28/08/2024

Vừa qua, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thi công xây dựng một số dự án y tế - giáo dục thuộc danh mục đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Văn Bàn.

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Văn Bàn triển khai đầu tư xây dựng 42 công trình, bao gồm 40 danh mục công trình trường học và 2 công trình y tế sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư 543,360 tỷ đồng. Đến nay, đã có 30/42 công trình hoàn thành bàn giao sử dụng, đạt 71,4%; đang thi công 8 công trình và chuẩn bị khởi công 4 công trình.

Có 2 danh mục công trình giáo dục đã ký hợp đồng nhưng chưa khởi công là Trường Mầm non Làng Giàng do vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và xin gia hạn hợp đồng.

Trường THPT số 1 Văn Bàn do vướng mắc về hạng mục di chuyển đường điện 35kV nằm trong phạm vi của dự án Trường THPT số 1 huyện Văn Bàn nên phải thực hiện song song việc giải phóng mặt bằng.



Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trong buổi kiểm tra (Ảnh: Báo Lào Cai)

Tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đánh giá cao quyết tâm của huyện Văn Bàn trong việc triển khai đầu tư các công trình đã được phê duyệt. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Văn Bàn cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng dự án y tế - giáo dục trên địa bàn; đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực đảm bảo tiến độ thi công, tăng cường trách nhiệm trong giám sát, đảm bảo an toàn trong thi công các công trình; rà soát các hạng mục công trình trường học tránh những nguy cơ mất an toàn xảy ra trong thời điểm mưa nhiều; tăng cường tuyên truyền duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh; đảm bảo chế độ hỗ trợ cho học sinh bán trú.

Đối với công trình trường học, còn 8 công trình dang dở cần rà soát lại tiến độ so với hợp đồng đã ký; đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình phục vụ công tác dạy học và các công trình phụ trợ như nhà công vụ, bán trú để các trường có cơ sở vật chất khang trang trong năm học mới.

Đối với công trình bệnh viện tiến độ chậm, tiếp tục rà soát, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập để đẩy nhanh dự án.

Nguyễn Mạnh