

Lào Cai: Quyết tâm hoàn thành xây dựng trường học biên giới trước mừng 5/9

09:00 21/08/2026

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu ưu tiên cao nhất nguồn lực để hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới theo kế hoạch; các trường thuộc giai đoạn 1 phải sẵn sàng vận hành chạy thử trước ngày 25/8 và đi vào hoạt động ổn định, thông suốt trước ngày 5/9/2026.



Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương đang được gấp rút hoàn thành để đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027

Bảo đảm tiến độ, sẵn sàng công trình đưa vào vận hành

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại Thông báo số 433/TB-VPCP ngày 17/8/2026 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Lào Cai vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ xây dựng và đưa các trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới vào hoạt động theo kế hoạch.

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ngành, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã biên giới được yêu cầu tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ được giao, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành xây dựng các trường đúng kế hoạch.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu thường xuyên, liên tục kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; không để lợi dụng tiêu chí nội trú để trục lợi chính sách.

Đối với các trường thuộc giai đoạn 1, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan bảo đảm đồng bộ các điều kiện cần thiết để đưa trường vào hoạt động. Trong đó, các công trình nhà lớp học, nhà nội trú, nhà bếp, nhà ăn và các hạng mục phụ trợ như điện, nước sạch phải được khẩn trương hoàn thiện. Cùng với đó là các điều kiện để triển khai bếp ăn, sinh hoạt nội trú; trang thiết bị dạy học, học liệu, sách giáo khoa, đồ dùng sinh hoạt nội trú, vật tư y tế trường học và việc bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo định mức.

Mốc tiến độ được đặt ra cụ thể là các trường phải sẵn sàng vận hành chạy thử trước ngày 25/8/2026 và bảo đảm đi vào hoạt động ổn định, thông suốt trước ngày 5/9/2026.

Đáng chú ý, việc đón học sinh nội trú chỉ được thực hiện khi các điều kiện về an toàn, vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và quản lý học sinh đã hoàn thành, được kiểm tra, xác nhận.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng giao Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác y tế trường học, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường nội trú liên cấp khu vực biên giới theo đúng quy định của pháp luật.

Huy động tối đa nguồn lực, thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”

Để bảo đảm các mốc tiến độ theo kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công huy động tối đa lực lượng, nguồn lực, bám sát công trường; các nhà thầu tổ chức thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”, thi công 24/24 giờ để khẩn trương hoàn thành, bàn giao công trình theo đúng tiến độ.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai lưu ý, chỉ đưa vào sử dụng những hạng mục bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường.

Cùng với đẩy nhanh thi công, việc nghiệm thu được thực hiện theo phương châm “hoàn thành đến đâu, nghiệm thu, thanh toán đến đó”, đưa tỷ lệ giải ngân tương xứng với khối lượng thi công thực tế.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các chủ đầu tư rà soát tình hình thi công, kịp thời có phương án ưu tiên, hỗ trợ, tập trung các nguồn lực; điều chuyển nhân lực từ những dự án không cấp bách để ưu tiên cao nhất cho xây dựng trường học, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng theo quy định.

Sở Tài chính phối hợp với các chủ đầu tư kịp thời tham mưu bố trí đủ nguồn vốn cho các dự án, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc thanh toán vốn đầu tư, đấu thầu và cấp phát kinh phí, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động huy động tối đa lực lượng hỗ trợ chủ đầu tư, UBND các xã và nhà trường, góp phần bảo đảm đưa các trường vào hoạt động trước ngày 5/9/2026.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lào Cai cũng được yêu cầu huy động lực lượng hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công, vệ sinh, dọn dẹp, bàn giao, vận hành các trường; đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường tổ chức đưa đón học sinh giữa nhà và trường, bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 5/9/2026.

UBND các xã biên giới có trách nhiệm huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm đưa các trường vào hoạt động trước mốc thời gian trên, trong đó quan tâm huy động lực lượng, xã hội hóa việc trồng cây xanh quanh khu vực trường học.

Đối với các trường thuộc giai đoạn 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được yêu cầu chủ động triển khai, đẩy nhanh tiến độ ngay từ những bước đầu, xử lý triệt để các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công theo đúng thẩm quyền. Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai dự án theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lào Cai cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chủ đầu tư, cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng, nguồn lực hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường khu vực biên giới; trong đó tập trung ưu tiên cao nhất cho các công trình giai đoạn 1, bảo đảm hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng kịp thời phục vụ năm học 2026-2027.

Hải Minh