

Nghệ An: Nhiều vướng mắc khiến việc giải ngân khắc phục hậu quả thiên tai có nguy cơ chậm tiến độ

11:15 10/11/2024

Tỉnh Nghệ An đã nhận được 200 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để khắc phục hậu quả thiên tai từ cuối năm 2023.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đang gặp nhiều khó khăn, khiến các công trình sửa chữa bị đình trệ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Mặc dù đã có những nỗ lực từ các cấp chính quyền để đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục quan trọng vẫn chưa thể triển khai kịp thời do vướng mắc trong quy trình thủ tục và phân bổ ngân sách.



Trận lũ cuối tháng 9/2023 tại huyện Quỳnh Châu đã gây thiệt hại lớn cho người dân địa phương. Ảnh minh họa.

Cuối năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định hỗ trợ ngân sách cho một số địa phương nhằm xử lý hậu quả thiên tai, trong đó Nghệ An được cấp

200 tỷ đồng với mục tiêu hoàn thành giải ngân trước ngày 31/12/2024.

Ngày 7/6/2024, HĐND tỉnh Nghệ An thông qua phân bổ dự toán ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND. Trong đó, 100 tỷ đồng được giao cho Sở NNPTNT tổ chức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng với 17 công trình (gồm 12 công trình phục vụ NNPTNT và 5 công trình giao thông). 100 tỷ đồng còn lại dành cho hơn 60 công trình của các huyện, thành thị bị ảnh hưởng thiên tai, sạt lở năm 2023. 100 tỷ đồng còn lại dành cho hơn 60 công trình của các huyện, thành thị bị ảnh hưởng thiên tai, sạt lở năm 2023.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, số tiền kể trên vẫn chưa thể giải ngân, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn, dự án tại cầu Cổ Hòa, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc bị hư hỏng nặng sau đợt lũ lụt 2023, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông. Kinh phí khắc phục cầu này dự kiến là 11,5 tỷ đồng, do Sở NNPTNT Nghệ An làm báo cáo đầu tư. Tuy nhiên, sau gần 10 tháng, công trình vẫn chưa thể bắt đầu thi công. Tương tự, cống Diễn Kỷ tại huyện Diễn Châu cũng gặp tình trạng xuống cấp, làm giảm hiệu quả tiêu thoát lũ với dự kiến sửa chữa 4,5 tỷ đồng, nhưng hiện vẫn chưa khởi công.

Trước tình hình này, cuối tháng 9/2024, UBND tỉnh Nghệ An đã họp để tìm giải pháp tháo gỡ. Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai dự án, báo cáo kịp thời những vướng mắc để UBND tỉnh hỗ trợ xử lý. Ông Đệ cho biết việc thực hiện còn nhiều lúng túng, trách nhiệm chính thuộc về Sở NNPTNT. Ông Nguyễn Đình Hưng, Giám đốc Ban quản lý dự án của Sở NNPTNT, giải thích rằng việc giải ngân chậm do vướng mắc các quy định pháp luật chồng chéo.

Nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tại kỳ họp thứ 23 vào ngày 18/10/2024, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 29. UBND tỉnh Nghệ An lý giải rằng việc điều chỉnh nhằm làm rõ các địa phương, đơn vị thụ hưởng để tạo điều kiện cho việc nhập liệu vào hệ thống TABMIS và thực hiện giải ngân cho các dự án.

HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua dự thảo, trong đó quyết định điều chỉnh Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 29, bỏ các cột thông tin về “Hiện trạng hư hỏng”, “Giải pháp”, và “Cơ quan tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng”. Đồng thời, sắp xếp lại các hạng mục công trình và chỉnh sửa tên của hai hạng mục để đảm bảo chính xác.

Trong đợt thiên tai xảy ra vào năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tác động lớn đến dân sinh, kinh tế - xã hội, ảnh hưởng lớn đến người dân, sản xuất nông, lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng nề. Cụ thể, thiên tai đã làm 3 người chết, 5 người bị thương, 39 nhà bị sập, thiệt hại trên 70%; 793 nhà tốc mái, hư hỏng; 15 nhà phải di dời khẩn cấp. Ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 667 tỷ đồng.

Việc chậm trễ trong giải ngân khắc phục hậu quả thiên tai tại Nghệ An đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là những khu vực bị hư hỏng nghiêm trọng sau lũ lụt.

Trong bối cảnh đó, việc tháo gỡ các vướng mắc thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án là cấp thiết để sớm ổn định đời sống và phát triển kinh tế địa phương.

Hy vọng rằng, với quyết tâm của các cấp chính quyền, quá trình khắc phục hậu quả thiên tai sẽ được thực hiện hiệu quả, giúp người dân an tâm và yên ổn sau những thiệt hại nặng nề đã qua.

Lê Quyết