

## **Nghệ An sẵn sàng các điều kiện khởi công nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập**

12:16 18/04/2026

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, Nghệ An đang tập trung hoàn thiện toàn diện các điều kiện cần thiết để khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập



Nghệ An quyết tâm khởi công dự án LNG Quỳnh Lập đúng dịp 30/4 - 19/5.

Chiều 17/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan và liên danh nhà đầu tư nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc trong công tác chuẩn bị Lễ công bố và khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư từ ngày 12/2/2026 với tổng vốn khoảng 59.372 tỷ đồng, do liên danh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và SK Innovation (Hàn Quốc) triển khai.

Đây là công trình trọng điểm, được kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Theo Sở Công Thương, công tác chuẩn bị cho lễ khởi công đang được triển khai đồng bộ. Khu vực tổ chức lễ đã hoàn tất áp giá bồi thường tài sản trên đất, người dân đồng thuận cao và mặt bằng đã được bàn giao cho nhà đầu tư từ ngày 8/4/2026.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía nhà đầu tư vẫn chưa báo cáo cụ thể về phương án và thời điểm tổ chức lễ khởi công theo yêu cầu của tỉnh.

Liên quan đến giải phóng mặt bằng, phường Tân Mai đã kiểm kê 125 ngôi mộ trong phạm vi dự án và đang xây dựng phương án bồi thường, di dời. Tỉnh cũng đã chấp thuận vị trí xây dựng khu nghĩa trang rộng khoảng 4,5 ha để phục vụ công tác này. Song song đó, quy hoạch khu tái định cư đang được xúc tiến, địa phương đã tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, tỉnh đang cân nhắc quy mô đầu tư tuyến giao thông kết nối phù hợp với tiến độ dự án và khả năng cân đối nguồn lực. Đồng thời, Sở Công Thương phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu hướng tuyến đường dây 500kV đấu nối, trên cơ sở khảo sát thực địa và lấy ý kiến các bên.

Dù vậy, một số nội dung quan trọng thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư vẫn chậm tiến độ, như chưa hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500, chưa thống nhất các nội dung hợp đồng dự án. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn để lập báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng đang trong quá trình thực hiện.



Nghệ An tập trung hoàn thiện pháp lý dự án nhiệt điện LNG hơn 59.000 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, đại diện nhà đầu tư đã báo cáo, làm rõ những khó khăn trong quá trình thành lập doanh nghiệp dự án và triển khai các thủ tục liên quan.

Về phía địa phương, UBND phường Tân Mai cho biết, đã tích cực phối hợp với người dân trong vùng dự án. Các hộ dân đều đồng thuận, sẵn sàng tạo điều kiện cho việc triển khai. Đối với công tác di dời mồ mả, phường đã hoàn thành áp giá đối với các mộ thông thường; riêng 8 lăng mộ lớn cần thuê đơn vị tư vấn định giá riêng. Người dân cũng đề xuất thực hiện di dời vào các thời điểm phù hợp với phong tục tâm linh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ các phần việc, đảm bảo đúng mốc thời gian để tổ chức Lễ công bố và khởi công dự án vào đầu tháng 5/2026. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể về hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường và các thủ tục liên quan.

Lãnh đạo tỉnh cũng giao UBND phường Tân Mai chủ động chuẩn bị đầu tư các hạng mục phục vụ dự án như khu tái định cư, nghĩa trang, công trình xã hội. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh được giao khẩn trương cắm mốc ngoài thực địa theo tọa độ đã xác định, tạo điều kiện đẩy

nhANH công tác giải phóng mặt bằng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh cùng sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành và địa phương, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đang từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết để khởi công.

Kỳ vọng, khi đi vào hoạt động, công trình không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Nghệ An theo hướng bền vững trong thời gian tới.

**Lê Quyết**