

Nghệ An tăng tốc triển khai dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị tại thành phố Vinh

13:14 26/02/2025

Sáng 26/2, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) để bàn về tiến độ triển khai Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh”. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND thành phố Vinh.



Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Nghệ An và Đoàn công tác Ngân hàng thế giới. (Ảnh: P.T)

Dự án này đã được Chủ tịch nước phê duyệt vào cuối tháng 11/2024 với khoản vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) thuộc WB. Tổng mức đầu tư của dự án lên tới 194,5 triệu USD, trong đó vốn vay WB chiếm 129,6 triệu USD, phần còn lại do UBND thành phố Vinh đối ứng.

Mục tiêu của dự án là giảm thiểu rủi ro ngập lụt trong khu vực đô thị trung tâm, đồng thời nâng cao năng lực quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự án bao gồm bốn hợp phần chính: Đầu tư hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường, mở rộng dung tích chứa nước nhằm giảm thiểu nguy cơ ngập lụt, cải tạo và nâng cấp sông Vinh, cũng như phát triển hệ thống quản lý đô thị và nâng cao năng lực thực hiện dự án.

Hiện tại, các gói thầu thuộc giai đoạn 1 đang trong quá trình thẩm định và chuẩn bị triển khai. Đặc biệt, hạng mục đường Lê Mao kéo dài đã cơ bản hoàn thiện thiết kế cơ sở.

Tại cuộc họp, ông Đặng Đức Cường - Chủ nhiệm dự án, đã cập nhật tiến độ thực hiện và hướng dẫn chi tiết về đấu thầu, quản lý tài chính, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, UBND thành phố Vinh sẽ bố trí khoảng 300 tỷ đồng trong năm 2025 để hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời xem xét điều chỉnh tăng thêm nếu cần thiết. Hiện các khu tái định cư tại Hưng Hòa, Bến Thủy và Mỹ Hậu đã sẵn sàng phục vụ cho việc di dời, đảm bảo tiến độ dự án.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, mặc dù tiến độ cơ bản đạt yêu cầu, nhưng trong giai đoạn tiếp theo sẽ có nhiều thách thức. Ông yêu cầu các bên liên quan cần phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo dự án diễn ra đúng tiến độ. Đồng thời, ông đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ để thúc đẩy quá trình triển khai, cam kết tỉnh Nghệ An sẽ hợp tác tích cực nhằm sớm hoàn thành dự án, góp phần phát triển đô thị bền vững cho thành phố Vinh.

Lê Quyết