

Nghệ An tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam

19:07 04/12/2025

Chiều 4/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn đi qua tỉnh.



Nghệ An họp khẩn về tiến độ tái định cư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, yêu cầu hoàn thành các khu tái định cư đường sắt cao tốc trong tháng 12/2025. (Ảnh minh họa)

Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền các địa phương có dự án đi qua.

Dự án đường sắt tốc độ cao qua Nghệ An có chiều dài 85,5 km, đi qua 18 xã, phường; trong đó ga Vinh được xác định là ga trung tâm. Tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng hơn 519 ha với khoảng 2.150 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó gần 1.950 hộ phải bố trí tái định cư. Tỉnh dự kiến xây dựng 41 khu tái định cư với tổng diện tích trên 102 ha.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy phần lớn các địa phương đã hoàn thành hoặc đang hoàn thiện hồ sơ liên quan đến quy hoạch, khảo sát và lập báo cáo khả thi các khu tái định cư. 16/18 xã, phường đã thống nhất chủ trương chọn địa điểm xây dựng khu tái định cư và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết. Một số địa phương như Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Tân Châu đã bắt đầu các bước kiểm kê, họp dân, rà soát nguồn gốc đất và dự thảo phương án bồi thường.

Tuy vậy, tiến độ chung vẫn chậm so với yêu cầu. Một số đơn vị tư vấn chưa hoàn thành quy hoạch chi tiết; công tác cắm mốc GPMB của chủ đầu tư còn thiếu, gây khó khăn trong việc xác định số hộ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, giá đất nông nghiệp thấp cũng làm phát sinh thêm kiến nghị của người dân.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và phê duyệt toàn bộ dự án tái định cư trong tháng 12/2025. Những nhiệm vụ như trích đo, họp dân, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và công khai lấy ý kiến cộng đồng phải được hoàn thành trong cùng thời gian.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ vướng mắc: Sở Công Thương hỗ trợ các địa phương trong thủ tục đấu nối điện cho các khu tái định cư và di dời hệ thống điện khi cần thiết. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn xử lý các khó khăn liên quan đến hồ sơ đất đai. Sở Tài chính đảm bảo phân bổ kịp thời nguồn vốn bồi thường từ Trung ương. Sở Xây dựng phối hợp Công an tỉnh để hướng dẫn quy định phòng cháy chữa cháy và theo dõi tiến độ chung.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo điều kiện để dự án đường sắt tốc độ cao được triển khai đúng kế hoạch.

Việc đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án đường sắt tốc độ cao mà còn tạo nền tảng ổn định sinh kế lâu dài cho người dân trong vùng dự án.

Với sự vào cuộc quyết liệt của UBND tỉnh cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và chính quyền cơ sở, Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ các thủ tục trong năm 2025, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Đây là bước đi quan trọng để dự án hạ tầng chiến lược này được triển khai đúng kế hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Lê Quyết