

Nghệ An thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm tại Cảng hàng không quốc tế Vinh

08:09 09/12/2025

Nhiều hạng mục nâng cấp tại Cảng hàng không quốc tế Vinh đang bước vào giai đoạn nước rút, tỉnh Nghệ An đã chủ động tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhằm bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Việc đẩy nhanh triển khai không chỉ hướng tới mục tiêu sớm đưa sân bay trở lại khai thác mà còn tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng kết nối vùng trong thời gian tới.

Chiều 8/12, ông Hoàng Phú Hiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và họp với các đơn vị liên quan về tiến độ các dự án nâng cấp, cải tạo tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, đồng thời rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ khánh thành các hạng mục sắp hoàn thành.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác nâng cấp sân bay Vinh.

Theo báo cáo từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV), hiện các dự án đang được đẩy mạnh thi công để bảo đảm mốc đưa Cảng hàng không quốc tế Vinh trở lại khai thác trước ngày 19/12/2025.

Dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay có tổng mức đầu tư hơn 233 tỷ đồng. Giai đoạn 1 gồm 4 vị trí đỗ đã hoàn thành và sẵn sàng khai thác; các vị trí còn lại thuộc giai đoạn 2 đang được thi công tập trung nhằm đưa vào sử dụng từ ngày 1/2/2026.

Dự án cải tạo Nhà ga T1, kinh phí hơn 68 tỷ đồng, đã hoàn tất nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và đang hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Dự án cải tạo đường cất hạ cánh, tổng mức đầu tư hơn 623 tỷ đồng, đã hoàn thành phần xây lắp, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu và đang bay hiệu chuẩn kỹ thuật.

Dự án kéo dài 600 m đường cất hạ cánh đã xử lý xong nền đất yếu bằng cọc xi măng; ACV đang phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu ACV tiếp tục huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca để hoàn thiện các hạng mục đúng tiến độ, bảo đảm Cảng hàng không quốc tế Vinh hoạt động trở lại vào ngày 19/12/2025.

Ông lưu ý việc cải tạo Nhà ga T1 phải được hoàn thiện đồng bộ, tạo diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp ngay khi sân bay mở cửa trở lại; bổ sung hệ thống đèn, chỉnh trang cảnh quan xanh – sạch – đẹp xung quanh khu vực nhà ga.



ACV tăng tốc thi công các dự án mở rộng tại Cảng hàng không Vinh.

Đối với giai đoạn 2 của dự án sân đỗ máy bay, ACV được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành các vị trí còn lại đúng cam kết. Cùng với đó, các thủ tục nghiệm thu công trình phải được phối hợp thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Về công tác tổ chức Lễ khánh thành và khởi công các dự án có ý nghĩa quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với VNPT Nghệ An, Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An để chuẩn bị tốt các điều kiện, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, được truyền hình trực tiếp.

Đối với dự án kéo dài 600 m đường cất hạ cánh, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao tinh thần phối hợp giữa các sở, ngành và đề nghị ACV sớm cắm mốc phạm vi ảnh hưởng, hoàn thành trong tháng 12/2025; đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp rà soát nguồn gốc đất, hoàn thiện thủ tục giao đất cho đơn vị đầu tư.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án, góp phần đưa Cảng hàng không quốc tế Vinh sớm vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân và du khách.

Lê Quyết