

Quảng Trị: Bàn giao mặt bằng dự án 1.940 tỷ đồng trước ngày 30/4

22:11 18/03/2026

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi kiểm tra dự án QL15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, và yêu cầu các địa phương bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công dự án trước ngày 30/4.

Dự án QL15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 8/2025, chiều dài tuyến hơn 21km, tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2027.

Dự án gồm 4 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 - Đầu tư xây dựng QL15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư; ba dự án thành phần về giải phóng mặt bằng, tái định cư do UBND các xã Mỹ Thủy, Vĩnh Định, Diên Sanh làm chủ đầu tư.

Số vốn kế hoạch năm 2025 của dự án được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 hơn 1.360 tỷ đồng, trong đó dự án thành phần 1 - Đầu tư xây dựng QL15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn hơn 1.123 tỷ đồng và 3 dự án thành phần về giải phóng mặt bằng, tái định cư hơn 237 tỷ đồng.

Đây là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, góp phần quan trọng trong kết nối Cảng Mỹ Thủy, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, nâng cao năng lực logistics và tăng cường liên kết vùng. Khối lượng công việc còn lại của dự án QL15D hiện nay rất lớn, trong khi yêu cầu về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn là hết sức cấp bách.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu UBND các xã Mỹ Thủy, Vĩnh Định, Diên Sanh tập trung xử lý linh hoạt, song song các hạng mục công việc trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện, bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công trước ngày 30/4, đảm bảo tiến độ theo cam kết.



UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công dự án QL15D trước ngày 30/4 (Ảnh: DL)

Cụ thể, tại xã Mỹ Thủy, hoàn thành việc thanh lý tài sản rừng để bàn giao mặt bằng phạm vi đất rừng chiều dài tuyến khoảng 0,5km trước ngày 22/3 và đoạn qua đất trồng lúa chiều dài khoảng 100m trước ngày 30/3; những đoạn còn lại tổng chiều dài khoảng 968m, bàn giao mặt bằng trước ngày 15/4.

Tại xã Vĩnh Định, bàn giao mặt bằng 4,4km qua phạm vi đất trồng lúa, đất trồng cây, đất rừng, đất ở trước ngày 15/4; những đoạn còn lại tổng chiều dài khoảng 878m, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4.

Tại xã Diên Sanh, bàn giao mặt bằng đoạn 4km qua phạm vi đất trồng lúa trước ngày 15/4; bàn giao đoạn từ QL1 đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đối với các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích khoảng 25ha) và phạm vi xây dựng cầu vượt QL1 và đường sắt Bắc - Nam (phía Tây QL1) trước ngày 10/4; những đoạn còn lại, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4.

UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định pháp luật. Đối với các hộ đã tính đúng, tính đủ theo quy định pháp luật nhưng cố tình cản trở, không bàn giao mặt bằng, khẩn trương xây dựng phương án, tổ chức cưỡng chế theo quy định, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4.

Đối với công tác tái định cư, UBND xã Vĩnh Định đẩy nhanh tiến độ, triển khai xây dựng công trình khu tái định cư nghĩa địa trong tháng 4/2026; chỉ đạo thi

công các hạng mục linh hoạt để có thể di dời mộ trong phạm vi giải phóng mặt bằng đồng thời với quá trình thi công khu nghĩa địa.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an các xã Mỹ Thủy, Vĩnh Định, Diên Sanh phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nhà thầu thi công có phương án hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự phạm vi thi công, đảm bảo an toàn để thi công công trình kịp tiến độ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định, ký hồ sơ trích đo chỉnh lý địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng quy định; chỉ đạo Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông lâm thủy sản phối hợp chặt chẽ với UBND xã Mỹ Thủy để khẩn trương hoàn thành phương án trình UBND tỉnh phê duyệt thanh lý tài sản rừng dự án qua địa bàn xã Mỹ Thủy.

Sở Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án và các nhà thầu khẩn trương triển khai thi công tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, chủ động tổ chức thi công ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng tiếp theo để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch giải ngân vốn đã bố trí.

Khánh An