

Quảng Trị: Đôn đốc, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công


13:49 21/08/2025

Quảng Trị có nhiều dự án có kế hoạch vốn năm 2025 tương đối lớn nhưng chưa giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân thấp, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có công văn yêu cầu đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Theo số liệu báo cáo giải ngân của Kho bạc nhà nước Khu vực XII, đến hết ngày 13/8, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh chỉ đạt 32,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, nếu không tính nguồn vốn mới bổ sung thêm thì tỷ lệ giải ngân đạt 41,5%.

Trong đó có nhiều dự án có kế hoạch vốn năm 2025 tương đối lớn, nhưng chưa giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân thấp. Tính đến thời điểm nói trên, 40 dự án vốn trong nước và 6 dự án vốn nước ngoài có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 20%), trong đó có 14 dự án chưa giải ngân.

Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã ban hành Công văn số 571/UBND-TH yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục khẩn trương, quyết liệt thực hiện giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2025, là căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.



UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, kỹ thuật công trình, an toàn vệ sinh lao động, không đội vốn, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.


Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là đối với UBND xã, phường, đặc khu, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các xã, phường...

Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó, phân công phải bảo đảm 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"; chủ động kiểm tra, xử lý vướng mắc phát sinh ngay tại đơn vị, công trường, dự án, bảo đảm kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu và các chủ đầu tư rà soát, xác định rõ những tồn tại, yếu kém ở từng khâu trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện của từng dự án.

Từ đó kịp thời xử lý những vướng mắc, nhất là về thủ tục đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư..., đề ra giải pháp cụ thể, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khắc phục những yếu kém trong triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền (qua Sở Tài chính) để UBND tỉnh và các Tổ công tác của UBND tỉnh

xử lý, tháo dỡ, triển khai các dự án thuận lợi.



Cầu Nhật Lệ 3 thuộc dự án đường ven biển qua tỉnh Quảng Trị phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 9/2025.

Cụ thể, đối với các dự án sử dụng vốn kéo dài nguồn ngân sách tỉnh và vốn kéo dài ngân sách Trung ương, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu khẩn trương thực hiện các thủ tục để tiếp tục triển khai thi công, nghiệm thu khối lượng, hoàn thành dự án; ưu tiên giải ngân nguồn vốn kéo dài trước do thời hạn giải ngân chỉ đến hết 31/12.

Đối với các dự án đường ven biển, các chủ đầu tư, nhà thầu rà soát lại tiến độ thi công, huy động thêm máy móc, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, xuyên ngày nghỉ, ngày lễ và có các giải pháp kỹ thuật cần thiết để rút ngắn thời gian hoàn thành, nâng cao chất lượng, đưa các dự án vào khai thác, đặc biệt phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 19/12/2025 đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025.

Đối với dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai thi công và phấn đấu đạt tỉ lệ giải ngân cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phê bình các dự án ngân sách Trung ương đến hết tháng 7/2025 chưa giải ngân hoặc giải ngân thấp và yêu cầu chủ đầu tư tập trung chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu thanh toán.

Khẩn trương chỉ đạo đơn vị thi công, quản lý dự án hoàn thành nghiệm thu, thanh toán, ưu tiên các dự án kéo dài, có số vốn nhỏ để giải ngân dứt điểm. Đối với các dự án có số vốn bố trí lớn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành nghiệm thu từng phần, từng giai đoạn.

Khánh An