

Quảng Trị mạnh tay xử lý 11 chủ đầu tư “đứng im” trong giải ngân vốn công

16:43 06/11/2025

Ngày 6/11, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong vừa ban hành chỉ đạo yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với 11 chủ đầu tư có dự án giải ngân vốn đầu tư công đạt 0% tính đến hết tháng 10/2025. Đồng thời, yêu cầu toàn bộ các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2025.

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước khu vực XII, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Trị hiện vẫn thấp hơn mức trung bình cả nước. Đáng chú ý, vẫn còn nhiều dự án chưa giải ngân đồng nào, hoặc mới đạt dưới 20% kế hoạch vốn. Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh và bị Thủ tướng Chính phủ phê bình.

Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong yêu cầu các chủ đầu tư có dự án chưa giải ngân phải tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan; làm rõ nguyên nhân chậm trễ, xác định rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục ngay. Đồng thời, các chủ đầu tư phải hoàn thành nghiệm thu, thanh toán và thực hiện giải ngân vốn lần đầu trước ngày 15/11/2025.

“Các đơn vị đến ngày 15/11 vẫn không có chuyển biến sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo kết quả giải ngân đến hết ngày 15/11/2025. Trường hợp các dự án vẫn không có tiến triển, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Đối với nhóm dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 20%, UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Tổ công tác giải ngân tổ chức kiểm tra, họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong những tháng cuối năm.



14 dự án ở Quảng Trị chưa giải ngân đồng nào, Chủ tịch tỉnh yêu cầu kiểm điểm nghiêm. (Ảnh minh họa)

Theo Sở Tài chính Quảng Trị, tính đến ngày 28/10/2025, toàn tỉnh còn 14 dự án có tỷ lệ giải ngân 0%, với tổng kế hoạch vốn năm 2025 là hơn 1.766 tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án quy mô lớn, vốn đầu tư hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, dự án Quốc lộ 5D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư có kế hoạch vốn 1.600 tỷ đồng nhưng chưa giải ngân. Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật (Sở Y tế làm chủ đầu tư) có kế hoạch vốn 53,7 tỷ đồng cũng chưa được giải ngân.

Ngoài ra, còn có các dự án như Nâng cao năng lực thu gom, xử lý chất thải rắn khu vực phía Bắc tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ đầu tư, vốn 12 tỷ đồng); Trồng và bảo vệ rừng, phát triển bền vững các khu bảo tồn Đakrông và Bắc Hướng Hoá (Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, vốn 9,6 tỷ đồng); Hạ tầng kỹ thuật đường số 2 khu quy hoạch đô thị Dinh Mười (Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Quảng Ninh, vốn 9 tỷ đồng)...

Bên cạnh đó, còn 41 dự án khác có tỷ lệ giải ngân dưới 20%, cho thấy áp lực rất lớn đối với tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh trong những tháng cuối năm.

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị trực thuộc phải chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân của đơn vị mình; chủ động rà soát, xử lý vướng mắc, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh quyết toán và thủ tục đầu tư.

“Thời gian còn lại của năm 2025 không còn nhiều, trong khi khối lượng vốn chưa giải ngân còn rất lớn. Tất cả các đơn vị phải tập trung cao độ, hành động quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trong năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong nhấn mạnh.

Việc UBND tỉnh Quảng Trị kiên quyết yêu cầu kiểm điểm và xử lý nghiêm các chủ đầu tư chậm giải ngân cho thấy quyết tâm của địa phương trong việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đầu tư công.

Đây không chỉ là biện pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, mà còn là bước đi quan trọng để đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Lê Đình