

Quảng Trị tập trung tháo gỡ, thúc tiến độ các khu tái định cư đường sắt cao tốc

12:36 10/01/2026

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam vừa có chuyến thị sát tại một số địa phương nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiến độ triển khai các khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.



Các khu tái định cư đường sắt tốc độ cao tại Quảng Trị đang được triển khai đúng tiến độ.

Theo đó, chiều 9/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa tình hình triển khai các khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn tỉnh. Chuyến kiểm tra được thực hiện tại xã Quảng Trạch và các phường Đồng Sơn, Quảng Trị, Đông Hà, Nam Đông Hà - những khu vực chịu tác động trực tiếp của dự án trọng điểm quốc gia.

Tại xã Quảng Trạch, đại diện địa phương cho biết khu tái định cư đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 07/8/2025, với tổng mức đầu tư 136 tỷ đồng, diện tích 7,9 ha. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 60% hợp đồng. Quá trình triển khai cơ bản thuận lợi, không phát sinh vướng mắc lớn và các đơn vị liên quan đang tập trung nhân lực, thiết bị để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Đối với khu tái định cư khu vực 1 tại phường Đồng Sơn, dự án được phê duyệt tại Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 08/8/2025, có tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng, quy mô 13,5 ha. UBND phường đã hoàn tất 100% công tác giải ngân cho giải phóng mặt bằng và san nền trong năm 2025, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước triển khai tiếp theo.

Tại khu tái định cư thôn Như Lệ (phường Quảng Trị), dự án có quy mô 15,8 ha. Hiện chủ đầu tư đang lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến trình Sở Xây dựng thẩm định trong thời gian tới. Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai song song, thông qua nhiều cuộc họp lấy ý kiến Nhân dân. Đa số các hộ dân bị ảnh hưởng bày tỏ sự đồng thuận, góp phần tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện dự án.

Ở phường Đông Hà, quy hoạch chi tiết khu tái định cư với diện tích 6,5 ha đã được phê duyệt. Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng cơ bản thống nhất với chủ trương của Nhà nước.

Riêng tại phường Nam Đông Hà, dự án đường sắt dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 1.200 ngôi mộ cần di dời. UBND phường đã báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng khu nghĩa trang phục vụ di dời, với quy mô khoảng 8,01 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 32 tỷ đồng nhằm bảo đảm yêu cầu về văn hóa, tâm linh và ổn định đời sống Nhân dân.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu Sở Xây dựng sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về quy chuẩn xây dựng khu tái định cư để các địa phương thống nhất triển khai. Sở Tài chính được giao hướng dẫn thủ tục chuẩn bị đầu tư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Quan điểm xuyên suốt được nhấn mạnh là hệ thống hạ tầng tại các khu tái định cư phải đồng bộ, chất lượng và tốt hơn nơi ở cũ của người dân.

Ông cũng đề nghị các địa phương tiếp tục chủ động chuẩn bị các bước tiếp theo, phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao –

công trình hạ tầng chiến lược của quốc gia.

Lê Đình