

Quảng Trị: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng động lực

20:16 25/09/2025

Ngày 25/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và sở, ngành, địa phương liên quan đến tình hình triển khai thực hiện các dự án năng lượng động lực trên địa bàn tỉnh.



Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của EVN, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện đang triển khai các dự án năng lượng động lực gồm: Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị và Dự án Điện gió AMI Savannakhet.

Trong đó, Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch có 4 dự án thành phần là: Cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III.



Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu ý kiến.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo và tạo điều kiện để triển khai các dự án năng lượng động lực trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục triển khai các dự án thuận lợi, hiệu quả và đáp ứng tiến độ, EVN kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét hỗ trợ một số vấn đề liên quan: đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường trường hợp còn tồn đọng; sớm bàn giao đầy đủ hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng của những hạng mục đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, lập báo cáo xác nhận làm cơ sở để EVN hoàn thiện thủ tục theo quy định hiện hành; xem xét giao nhiệm vụ triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng hạng mục đường vào Trung tâm Điện lực Quảng Trạch từ Quốc lộ 1...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cũng nêu thêm một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và trình bày dự kiến kế hoạch triển khai các dự án trong thời gian tới.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam ghi nhận những nỗ lực của EVN trong quá trình triển khai thực hiện các dự án năng lượng động lực trên địa bàn tỉnh thời gian qua, cũng như đánh giá cao những báo cáo phân tích, kiến nghị rõ nét đối với vướng mắc của từng dự án, công trình của EVN cùng các đơn vị liên quan.

Để triển khai các dự án năng lượng động lực đảm bảo hiệu quả, đạt tiến độ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị EVN phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương rà soát các phương án thực hiện; các địa phương trong chủ động phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng sở, ban, ngành địa phương đồng hành với EVN để khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án cấp điện, góp phần đem lại nhiều lợi ích, phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và đất nước.

Khánh An