

Sắp khởi công xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án hồ chứa nước bản Mồng

18:59 27/03/2025

Chiều 27/3, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án “Hồ chứa nước bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An” tại huyện Như Xuân.



Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại khu vực tái định cư cho 107 hộ dân tại thôn Đồng Trinh, xã Xuân Hòa.

Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng được xây dựng trên dòng sông Hiếu, lòng hồ rộng 25 km², chủ yếu nằm tại địa bàn tỉnh Nghệ An và một phần thuộc huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Thực hiện Dự án “Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An”, UBND huyện Như Xuân được giao làm chủ đầu tư Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện.

Sau khi đi kiểm tra, tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và các ngành, địa phương liên quan trong quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tiến độ triển khai còn chậm, cần phải nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Đến ngày 25/12/2024, Hội đồng giải phòng mặt bằng (GPMB) huyện đã hoàn thành áp giá và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 110/110 hộ, gia đình, cá nhân khu vực tái định cư nơi đến thuộc xã Xuân Hòa. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2024 UBND huyện mới phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đợt 1 cho 34 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện để bồi thường, hỗ trợ và Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa với tổng kinh phí 19.605 triệu đồng...

Còn lại 107 hộ với diện tích 266,85 ha không đủ điều kiện để bồi thường, UBND huyện đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh xin cơ chế hỗ trợ đặc thù với tổng kinh phí 64.017.572.788 đồng. Tuy nhiên, UBND tỉnh đang yêu cầu rà soát lại trước khi trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ đặc thù.

Đối với khu vực nơi đi tại thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, đến ngày 20/12/2024 Hội đồng GPMB đã hoàn thành việc kiểm kê xong 154 ha thuộc 119 hộ dân. Tuy nhiên hiện nay chưa có cơ sở để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất, do chưa hoàn thành xong khu vực tái định cư. Sau khi hoàn thành khu vực tái định cư, UBND huyện sẽ triển khai phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2024.

Đối với gói thầu cắm mốc đường viên bổ sung tỷ lệ 1/1000, ngày 24/3/2025 UBND huyện đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, hiện nay đơn vị tư vấn đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2025. Đối với gói thầu tư vấn lập phương án khai thác, tận dụng lâm sản, đã lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập hồ sơ khai thác tận dụng lâm sản, hiện đơn vị tư vấn đang triển khai lập hồ sơ, dự kiến tháng 6/2025 sẽ lựa chọn được đơn vị khai thác tận thu lâm sản.

Ngày 24/2/2025 UBND huyện Như Xuân đã lựa chọn xong nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công khu tái định cư trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, hiện đang thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng khu tái định cư.

Tại buổi làm việc, huyện Như Xuân đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xem xét hỗ trợ tiền công chăm sóc trong thời kỳ kiến thiết cơ bản đối với 34 hộ có hợp đồng giao khoán với Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa; quan tâm chỉ đạo phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất của 107 hộ tại khu vực Xuân Hòa; đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm xem xét, thống nhất để UBND huyện có cơ sở phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 1/500 để triển khai thực hiện tái định cư cho các hộ trên theo quy định.



Thư trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu định hướng các nội dung hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cảm ơn đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc để huyện Như Xuân đẩy mạnh tiến độ triển khai hợp phần của dự án.

Kết luận buổi làm việc, Thư trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng là công trình trọng điểm quốc gia. Để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, các địa phương cần chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo thực hiện.

Thư trưởng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù cho 107 hộ dân đang sinh sống, canh tác trên đất của Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa, làm cơ sở để Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện Như Xuân phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và ban hành quyết định thu hồi đất. UBND huyện Như Xuân đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, sau đó thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị thi công, khởi công xây dựng khu tái định cư trước ngày 30/4/2025.

Thư trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất với đề xuất bổ sung 21 hộ vào khu vực khu tái định cư, giao UBND huyện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

1/500 để triển khai thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để xem xét đề xuất hỗ trợ tiền công chăm sóc cây cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản đối với 34 hộ có hợp đồng giao khoán với Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa.

Khánh An