

## **Thanh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh**

08:46 18/06/2020

Những dự án trọng điểm quan trọng được chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, hiện nay các cấp các ngành cùng đơn vị thi công đang nỗ lực quyết liệt tháo gỡ khó khăn để hoàn thành đúng tiến độ.



*Công trường Dự án đường bộ ven biển nối TP Sầm Sơn với Khu Kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1).*

Theo đó, các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần XIX, gồm các dự án: Đại lộ Đông - Tây TP Thanh Hóa; Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông - Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn và Đường bộ ven biển nối TP Sầm Sơn với Khu Kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1).

Hiện, Dự án đường bộ ven biển nối TP Sầm Sơn với Khu Kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1), TP Sầm Sơn đã cơ bản hoàn thành GPMB, các đơn vị thi công đang tập trung máy móc, nhân lực để triển khai các hạng mục.

Tuy nhiên, thời điểm những tháng gần đây do tình hình dịch bệnh COVID-19 và một số nguyên nhân khác nên tiến độ chung của dự án bị chậm so với kế hoạch cụ thể được giao của từng giai đoạn. Hiện 2 nhà thầu lớn nhất đang thi công dự

án này là Tập đoàn Xây dựng Miền Trung và Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi đều cam kết sẽ tăng cường máy móc, nhân lực để bảo đảm tiến độ thi công theo các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trước đó.

Về Dự án Đại lộ Đông - Tây TP Thanh Hóa, đoạn qua huyện Đông Sơn hiện còn 30m đang tiếp tục giải phóng mặt bằng, phần đầu bàn giao mặt bằng trước ngày 30 /06. Đoạn qua TP Thanh Hóa còn nhiều đoạn mặt bằng đang vướng mắc, trong đó phức tạp nhất là Khu tái định cư Núi Long chưa hoàn thiện mặt bằng và chậm tiến độ.

Với Dự án Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông - Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn thuộc thị xã Nghi Sơn, hiện vẫn còn nhiều đoạn mặt bằng chưa được giải phóng do có nhiều phát sinh trong thủ tục thu hồi đất cũng như chưa có sự đồng thuận của người dân. Về tiến độ thi công, hiện nhà thầu là Tập đoàn Xây dựng Miền Trung cùng các nhà thầu phụ cũng đang tập trung nhiều phương tiện, máy móc, triển khai 13 mũi thi công. Hiện trên toàn tuyến còn vướng 3 cột điện 22 KV chưa được di chuyển và một số công trình công cộng hoặc của các dự án khác nên tiến độ chung vẫn còn chậm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng khẳng định, với 3 dự án trọng điểm quan trọng của tỉnh Thanh Hóa, được chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nên phải hoàn thành đúng tiến độ. Ông Xứng yêu cầu các địa phương cần quyết liệt hơn trong tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Các chủ đầu tư là Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Sở Giao thông - Vận tải cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị liên quan, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tốc độ thi công các công trình, phần đầu thông xe kỹ thuật trước ngày 30/10, và hoàn thành các hạng mục còn lại để bàn giao trước ngày 31/12/2020.

Riêng Dự án Đường bộ ven biển nối TP Sầm Sơn với Khu Kinh tế Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tập trung thêm nhân lực, vật lực, đẩy nhanh hơn nữa tốc độ thi công để bảo đảm các mốc thời gian đã đề ra. Về Dự án Đại lộ Đông - Tây TP Thanh Hóa, chỉ đạo Công ty CP Sông Mã tập trung hoàn thiện ngay những hạng mục hạ tầng còn thiếu của Khu Tái định cư Núi Long.

**Hoài Thu**