

Thanh Hóa điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường nối TP. Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân

18:37 02/08/2024

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư, nâng cấp 12,11km đường nối TP. Thanh Hóa đi CHK Thọ Xuân đoạn từ cầu Nỏ Hên đến Tỉnh lộ 514.



Dự án Đường nối TP. Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân

Ngày 1/8, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư, nâng cấp 12,11km đường nối TP. Thanh Hóa đi CHK Thọ Xuân đoạn từ cầu Nỏ Hên đến Tỉnh lộ 514.

Dự án đường nối TP. Thanh Hóa đi CHK Thọ Xuân có tổng mức đầu tư 971,98 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp được triển khai xây dựng từ năm 2019.

Dự án này do Sở GTVT Thanh Hóa làm chủ đầu tư (sau đó được ủy thác cho Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đại diện chủ đầu tư thực hiện). Theo kế hoạch, năm 2023 dự án sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên,

sau một thời gian thi công, khoảng năm 2023, dự án bị ngưng trệ do UBND tỉnh Thanh Hóa chưa bố trí nguồn vốn kịp thời, công tác GPMB đang dở, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Trước sự việc này, Sở GTVT Thanh Hóa đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ "Không quá 5 năm (từ năm 2019-2023)" thành "Hoàn thành trong năm 2025".

Trên cơ sở đề nghị của Sở GTVT, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận và giao cho đơn vị làm việc với nhà thầu bóc tách các công việc chậm tiến độ để xử lý các vấn đề phát sinh theo hợp đồng.

Theo i din Ban QLDA u t công trình giao thông Thanh Hóa cho bit, lý do phi iu chnh d án này là trong quá trình thc hin d án, vn b trí cho công tác GPMB không áp ng c nhu cu, d án phi thc hin im dng k thut.

C th, d án ã b trí 349 t ng (t 35,91%), trong ó, chi phí GPMB là 129 t ng, chi phí xây dng và chi phí khác 220 t ng. Tính n thi im dng k thut, mt bng mi gii phóng c 8,12/12,11km (t 67%). S vn còn thi u GPMB là 255 t ng.

Việc điều chỉnh thời gian dự án không làm thay đổi mục tiêu, quy mô đã được phê duyệt và việc tiếp tục triển khai thực hiện hoàn ứng hợp đồng và hoàn thành trong năm 2025.

An Nhiên