

Thanh Hóa: Giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 22/5 đạt hơn 2.090 tỷ đồng

20:26 30/05/2026

Đây là số liệu được Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, vừa được tổ chức mới đây.

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 22/5, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh đạt hơn 2.090 tỷ đồng, tương đương 11,35% kế hoạch; tăng hơn 1.033 tỷ đồng so với thời điểm giữa tháng 4. Trong khi đó, theo kế hoạch UBND tỉnh Thanh Hóa, thì tỷ lệ giải ngân đến ngày 15/5 phải đạt khoảng 40%.

Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, hiện toàn tỉnh mới có 21 dự án hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2026; chỉ 31/178 dự án và 3/17 chủ đầu tư bảo đảm tiến độ theo quy định. Đáng chú ý, có tới 14 chủ đầu tư giải ngân chậm, trong đó 7 đơn vị chưa thực hiện giải ngân, gồm một số sở, địa phương và đơn vị sự nghiệp như: Sở Y tế, Bệnh viện Ung bướu tỉnh, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm...



Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Thanh Hóa về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chiều. Ảnh: Phong Sắc

Còn theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, năm 2026 toàn tỉnh thực hiện giải phóng mặt bằng gần 2.788 ha cho 667 dự án. Tuy nhiên, đến cuối tháng 5 mới thực hiện giải phóng mặt bằng được gần 969 ha, đạt khoảng 34,8% kế hoạch.

Hiện còn 42 xã, phường chưa có diện tích hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, chỉ có 5 địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Nhiều khu vực miền núi, vùng ven biển và các địa bàn có dự án lớn vẫn gặp khó khăn trong vận động người dân, xác định nguồn gốc đất và bố trí tái định cư.

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương bám sát các kế hoạch, mốc tiến độ đã được UBND tỉnh ban hành để tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Đồng thời, rà soát lại toàn bộ lộ trình thi công, tiến độ giải ngân từng dự án; tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở để xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về mặt bằng. UBND các xã, phường phải duy trì giao ban định kỳ, phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân, không để tình trạng đùn đẩy, né tránh làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổng hợp, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh; Sở Xây dựng phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, niêm yết giá vật liệu xây dựng, hạn chế tình trạng biến động giá ảnh hưởng đến tiến độ các công trình.

