

Thanh Hóa: Tập trung GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh

19:21 26/11/2019

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Thanh Hoá có tổng chiều dài 97,7km. Số hộ dân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng (GPMB) là 7.993 hộ; trong đó, số hộ phải bố trí tái định cư chiếm gần 12%.

Chiều 26/11/2019, Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ làm Trưởng đoàn cùng đại diện Cục quản lý xây dựng công trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); các cục, vụ, ban quản lý dự án, trực thuộc hai bộ đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020 qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có ông Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các đơn vị có liên quan của tỉnh; TP Thanh Hóa, các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn, Nông Cống và Văn phòng UBND tỉnh.



Thư trưởng Lê Đình Thọ phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Dự án đường cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh Thanh Hoá có tổng chiều dài 97,7km. Số hộ dân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng (GPMB) là 7.993 hộ; trong đó, số hộ phải bố trí tái định cư chiếm gần 12%.

Đến nay, việc kiểm kê GPMB của các địa phương đạt 93,4%; một số địa phương còn chậm so với kế hoạch là huyện Hà Trung, Triệu Sơn, Nông Cống.

Công tác lập, thẩm định, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt 75,1%; một số địa phương chậm so với kế hoạch là: TP Thanh Hóa, các huyện Hà Trung, Thiệu Hóa, Nông Cống, Tĩnh Gia.

Các địa phương đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư 147,47 tỷ đồng, đạt 19,96%. Dự án có 18 khu tái định cư và 25 vị trí xen cư. Chủ tịch UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương, vị trí xây dựng 18 khu tái định cư tập trung, với tổng kinh phí xây dựng khoảng 245 tỷ đồng.

Hiện nay, các huyện đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và lập hồ sơ thiết kế; riêng 2 huyện Vĩnh Lộc, Đông Sơn đã ký hợp đồng thi công xây dựng. 25 vị trí xen cư tại hai huyện Triệu Sơn và Nông Cống đã và đang được hoàn thiện các thủ tục.

Đối với các công trình công cộng đã hoàn thành công tác kiểm kê, hiện đang lập phương án di dời. Kế hoạch giải ngân năm 2019 của UBND các huyện, TP Thanh Hóa đối với 2 dự án là 940,08 tỷ đồng/739 tỷ đồng vốn GPMB đã bố trí. UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung thêm vốn trong năm 2019 cho dự án

để hoàn thành theo kế hoạch là 201,08 tỷ đồng.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị, các huyện, thành phố theo định kỳ báo cáo kết quả, nhất là những khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB dự án để Sở Giao thông Vận tải tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đánh giá cao công tác GPMB dự án được tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ; những khó khăn, vướng mắc nhanh chóng được xác định và tháo gỡ.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho ý kiến giải quyết cụ thể từng kiến nghị của các đơn vị. Đồng thời, giao trách nhiệm cho các vụ, cục, đơn vị có liên quan của bộ phối hợp với địa phương tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình GPMB dự án.

Hoài Thu