


TP. HCM thúc tiến độ loạt dự án lớn: Cầu Cần Giờ, Phú Mỹ 2 và Rạch Chiếc

11:30 03/03/2026

TP. HCM yêu cầu các sở, ngành khẩn trương tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ loạt dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, nhằm sớm hoàn thiện hồ sơ, triển khai đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn tới.

UBND TP. HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Công Vinh, về tiến độ triển khai các dự án BOT và PPP trọng điểm trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP. HCM yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về pháp lý, thủ tục đầu tư; đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đúng quy định, đúng tiến độ.



Phối cảnh Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc

UBND TP. HCM giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu ban hành quyết định thay thế quy định về quản lý, thực hiện dự án PPP sau sáp nhập, trình trước ngày 10/3/2026. Đồng thời, chủ trì phối hợp các sở, ngành và nhà đầu tư hoàn thiện kế hoạch chi tiết triển khai ba dự án PPP trọng điểm gồm Cầu Cần Giờ, Cầu Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, trình UBND TP. HCM trước ngày 5/3/2026.

Đối với từng dự án, thành phố yêu cầu khẩn trương thành lập hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra và tổ chức thẩm định hồ sơ theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm hoàn tất trong tháng 3/2026.

Riêng dự án cầu Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp Rạch Chiếc, các đơn vị phải tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc; rà soát nội dung liên quan đất quốc phòng, tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật và phương án phân kỳ đầu tư, bảo đảm tuân thủ thẩm quyền và mốc thời gian được giao.

UBND TP. HCM giao các sở chuyên môn phối hợp rà soát quy hoạch, quỹ đất thanh toán theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); tổng hợp tình hình các khu tái định cư; đề xuất giải pháp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ chung của các dự án.

Song song với nhóm dự án PPP, TP. HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án BOT cửa ngõ theo Nghị quyết 98, gồm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 và tuyến đường trục Bắc - Nam.

Các sở, ngành được giao hoàn tất thẩm định và trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong đầu và giữa tháng 3/2026, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Hoàng Bách (t/h)