

TP. HCM yêu cầu xử lý dứt điểm việc chậm tiến độ tại dự án nút giao An Phú

08:23 25/09/2025

Văn phòng UBND TP. HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Được sau cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án xây dựng nút giao An Phú.

Theo đó, việc đầu tư triển khai thực hiện dự án nút giao An Phú còn chậm so với kế hoạch.

Nguyên nhân được xác định là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. HCM (Ban Giao thông) không theo sát, xử lý kiên quyết đối với các nhà thầu thi công yếu kém; công tác chỉ đạo điều hành còn hạn chế.

Năng lực của một số đơn vị thi công chưa đảm bảo theo yêu cầu. Vai trò quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng và các sở ngành liên quan chưa quyết liệt.

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, tránh tái diễn tình trạng đã nêu trên; tập trung chỉ đạo, điều hành để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác theo kế hoạch đề ra.



Việc đầu tư triển khai thực hiện dự án nút giao An Phú còn chậm so với kế hoạch (Ảnh: Đồng Nai)

Chủ tịch UBND TP. HCM thống nhất các giải pháp theo đề xuất ngày 23/8 của Ban Giao thông; yêu cầu lập bản cam kết theo từng nội dung về tiến độ đề xuất và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP. HCM và Thường trực UBND TP. HCM về nội dung cam kết.

Cụ thể, hoàn thành nhánh cầu N2 (XL11) trước ngày 31/12/2025. Hoàn thành hầm chui HC1-02 (XL6) trước ngày 15/1/2026.

Liên quan đến dự án nâng cấp đường Lương Định Của, TP. HCM giao Ban Giao thông chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh dự án đoạn từ Trần Nãi đến Nguyễn Thị Định theo hướng mở rộng ranh theo quy hoạch sau khi được Thủ tướng chấp thuận chủ trương điều chỉnh ranh dự án Khu đô thị phát triển An Phú; gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính xem xét, hoàn thành trong tháng 9.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, bố trí cân đối vốn cho dự án; hướng dẫn Ban Giao thông các thủ tục liên quan điều chỉnh dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND TP. HCM, hoàn thành trong tháng 9.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án Khu đô thị phát triển An Phú (khu đất 22.012 m²), TP. HCM thống nhất đề xuất hướng giải

quyết của Sở Tài chính theo phương án 2 tại công văn ngày 28/8.

Giao Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với các đơn vị tham mưu, đề xuất và dự thảo công văn của UBND TP. HCM báo cáo, kiến nghị Thủ tướng liên quan đến chủ trương điều chỉnh ranh dự án Khu đô thị phát triển An Phú.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. HCM khẩn trương rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với 13 dự án thành phần thuộc dự án Khu đô thị phát triển An Phú; tham mưu, đề xuất UBND TP. HCM biện pháp chế tài để xử lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật...

Hoàng Bách (t/h)