

Triển khai dự án phải bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường

18:01 23/05/2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 là công việc trọng tâm, trọng điểm, cũng là việc khó, đòi hỏi huy động tổng lực các nguồn lực và phối hợp tốt giữa các lực lượng; Triển khai dự án phải bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường...

Sáng 23/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về việc triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phổ Nối, các phương án bảo đảm cung ứng điện trong thời kỳ cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo.



Thủ tướng nêu rõ, việc xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 là công việc trọng tâm, trọng điểm, đòi hỏi huy động tổng lực các nguồn lực và phối hợp tốt giữa các lực lượng; các chủ thể liên quan cần nỗ lực để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

Cùng tham dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan, các địa phương có các dự án, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng.

Về đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phước Nối, hiện nay thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa nên mưa, nắng, giông sét thất thường gây khó khăn cho công tác thi công.

Đến nay, đã bàn giao 1.177/1.177 vị trí móng cột (100%), bàn giao hành lang tuyến 478/513 khoảng néo (93%). Về cung cấp cột thép, đã bàn giao 667/1.177 vị trí cột.

Về thi công, đã hoàn thành đúc móng 1.162/1.177 vị trí, đang thi công 15/1.177 vị trí; hoàn thành lắp dựng 398/1.177 vị trí cột, đang lắp dựng 222/1.177 vị trí; hoàn thành kéo dây 10/513 khoảng néo, đang thực hiện kéo dây 7/513 khoảng néo.

EVN đang quyết liệt đôn đốc các nhà thầu xây dựng tập trung nhân lực, máy móc thi công sớm hoàn thành xây dựng móng cột, lắp dựng cột, rải căng dây theo tiến độ cam kết; đôn đốc các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị (cột thép, dây dẫn, sứ, phụ kiện, cáp quang...) khẩn trương hoàn thành chế tạo và vận chuyển đến công trường để lắp dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 là công việc trọng tâm, trọng điểm, cũng là việc khó, đòi hỏi huy động tổng lực các nguồn lực và phối hợp tốt giữa các lực lượng.



Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về việc triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phổ Nối, các phương án bảo đảm cung ứng điện trong thời kỳ cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong triển khai đường dây 500 kV mạch 3, nhiều công việc đã và đang làm tốt, như giải phóng mặt bằng, xây dựng móng, cột, kéo dây.

Điều này có được nhờ sự vào cuộc rất tích cực của Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương; sự tham gia, ủng hộ của nhân dân, nhất là đã nhường nơi ở, nơi sản xuất kinh doanh cho dự án; sự nỗ lực của EVN và EVNNPT; các bộ, ngành liên quan cũng vào cuộc tích cực; tinh thần làm việc hăng say của 8.000-10.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường.

Thủ tướng chỉ ra 6 bài học kinh nghiệm: (1) Nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ, diễn biến tình hình để có giải pháp phù hợp thúc đẩy nhiệm vụ được giao, kịp thời phản ứng chính sách, giải quyết các vấn đề đột xuất, bất ngờ, xử lý các vướng mắc; (2) làm việc phải khoa học, thiết kế, hoàn thiện hồ sơ chặt chẽ, tổ chức thực hiện bài bản, lớp lang, đúng quy định của pháp luật; (3) huy động nguồn lực con người, tài chính, vật chất phù hợp, đáp ứng yêu cầu từng thời điểm, từng giai đoạn; (4) phải dựa vào nhân dân, bởi nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân; (5) chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và phát động các

phong trào thi đua, đề cao các giá trị tích cực, điển hình tiên tiến, cách làm hay, kinh nghiệm tốt; (6) phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các bộ ngành, địa phương, cơ quan.

Theo đó, các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên còn nhiều khoảng néo (mỗi tỉnh có từ 3-9 khoảng néo) chưa bàn giao, phải khẩn trương hoàn thành.

EVN tập trung làm việc, đôn đốc các nhà thầu sản xuất để bảo đảm cung ứng đầy đủ cột; rà soát lại việc nhập khẩu trang thiết bị, làm việc với các đối tác để thúc đẩy, phù hợp yêu cầu tiến độ, chất lượng.



Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, chủ đầu tư, nhà thầu, người lao động phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

Về nhân lực kéo dây, dựng cột, EVN tính toán, làm việc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm như PVN, Viettel, VNPT... các đơn vị này hỗ trợ tối đa về nhân lực, thiết bị theo đề nghị của EVN.

Với các vướng mắc liên quan đến thông quan hàng hóa là trang thiết bị cho dự án, EVN tổng hợp thông tin cụ thể (cửa khẩu thông quan, thời điểm thông quan), trao đổi, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải để giải quyết; Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải làm việc với các cơ quan chức năng của các nước; Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan các cửa khẩu để tạo thuận lợi, thúc đẩy việc thông quan.

Thủ tướng yêu cầu EVN rà soát, xây dựng lại đường găng tiến độ dự án, kiểm soát theo ngày, tuần, tới ngày 20/6 phải hoàn thành việc kéo dây dây, sau đó thí nghiệm, nghiệm thu và đóng điện chậm nhất ngày 30/6.

Việc triển khai dự án phải bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, nhất là khi thi công trên nhiều địa hình trong mùa nắng nóng, mưa lũ, nguy cơ sạt lở cao; phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Các bộ, cơ quan, chủ đầu tư, nhà thầu, người lao động phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các cơ quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thông báo cụ thể yêu cầu cho nhau.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc theo chỉ đạo của Thủ tướng.



Thi công đường dây 500 kV mạch 3. Ảnh: H.M

Bộ Tài nguyên và Môi trường và EVN khẩn trương tổ chức thẩm định, hoàn thiện khung chính sách bồi thường cho dự án, chậm nhất trong tuần này phải hoàn thành.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan sớm hoàn tất thoả thuận biện pháp thi công các vị trí giao chéo giữa đường dây với đường bộ, đường sắt.

Bộ Công Thương tiếp tục duy trì họp kiểm điểm hàng tuần về dự án; chỉ đạo các thương vụ Việt Nam tại những nước mà EVN nhập khẩu thiết bị để thúc đẩy việc này, coi đây là việc trọng tâm trong tháng 5 và 6.

Bí thư cấp ủy các địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai dự án trên địa bàn; chủ tịch UBND các địa phương thực hiện các công việc theo thẩm quyền. Các địa phương tiếp tục phối hợp các bộ ngành, nhất là EVN và EVNNPT để huy động nguồn lực, nhân lực thực hiện dự án, trong đó có lực lượng đoàn viên thanh niên; bảo đảm quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của người dân nơi có dự án đi qua, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng với yêu cầu "còn 1 hộ cũng phải đến vận động", bàn giao mặt bằng, bảo đảm mặt bằng thi công, kéo dây.

EVN thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, tập trung cao độ triển khai dự án với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ ngủ khẩn trương", thi công "3 ca 4 kíp", làm việc cả ngày nghỉ, xuyên lễ, xuyên Tết... đồng thời bảo đảm khả năng tái tạo sức lao động và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; giải quyết các thủ tục thanh quyết toán kịp thời, quyết tâm hoàn thành dự án, đóng điện vào ngày 30/6 tới.

PV/chinhphu.vn