

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc Dự án Quốc lộ 46

12:59 24/01/2026

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn. Trường hợp tiếp tục để chậm tiến độ, người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.



Nghệ An siết trách nhiệm, thúc tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Nghệ An, đến thời điểm hiện nay, tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Dự án không hoàn thành theo mốc thời gian trước ngày 15/1/2025 như chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công cũng như mục tiêu hoàn thành công trình giao thông trọng điểm.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành liên quan cùng lãnh đạo UBND các xã Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An tổ chức nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại trên tuyến đường huyết mạch kết nối về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Trong đó, các xã Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng liên quan đến giải phóng mặt bằng; nếu không hoàn thành theo yêu cầu sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Đối với các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, UBND tỉnh yêu cầu bám sát hiện trường, tăng cường phối hợp với địa phương, kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn phát sinh; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ do chờ ý kiến, chậm trễ định hoặc thiếu chủ động. Giám đốc các sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra ách tắc kéo dài do nguyên nhân chủ quan.

Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) được giao chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để thi công ngay tại các đoạn đã có mặt bằng, đồng thời bảo đảm kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân đúng quy định.

Các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật như điện lực, viễn thông, cấp nước được yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc di dời các công trình ảnh hưởng đến dự án, chấm dứt tình trạng chậm trễ kéo dài.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai. Hằng tuần, Sở phải báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Lê Quyết