

Vành đai 4 Hà Nội tiếp tục lùi tiến độ: Dự án bồi thường hơn 13.000 tỷ kéo dài sang 2026

08:26 03/03/2026

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án thành phần 1.1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo quyết định mới, thời gian thực hiện Dự án thành phần 1.1 được kéo dài đến hết quý II/2026. Cụ thể, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật phải hoàn thành trong quý I/2026. Việc nghiệm thu, bàn giao và đưa hạng mục công trình vào sử dụng sẽ hoàn tất trong quý II/2026.

UBND TP. Hà Nội cho biết, việc điều chỉnh tiến độ xuất phát từ những vướng mắc trong quá trình bồi thường, GPMB và bố trí tái định cư, khiến dự án chưa thể hoàn thành theo kế hoạch đã được phê duyệt trước đó.



Ảnh minh họa

Thành phố yêu cầu chủ đầu tư cùng UBND các phường, xã liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, bám sát mốc thời gian mới. Trọng tâm là hoàn thành toàn bộ việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong quý I/2026, đồng thời tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong quý II/2026 theo đúng lộ trình điều chỉnh.

Dự án thành phần 1.1 được triển khai từ năm 2022, ban đầu dự kiến hoàn thành vào hết quý IV/2025, với tổng mức đầu tư 13.362 tỷ đồng. Các hạng mục chính bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, di dời hệ thống điện cao thế và xây dựng các khu tái định cư phục vụ người dân trong vùng dự án.

Đến thời điểm hiện tại, công tác thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ phục vụ GPMB cơ bản đã hoàn tất, với diện tích thu hồi đạt khoảng 800 ha. Khối lượng còn lại chủ yếu tập trung vào việc di chuyển hạ tầng kỹ thuật như lưới điện trung thế, hạ thế, hệ thống thông tin liên lạc và cấp nước nhằm bảo đảm mặt bằng sạch cho các giai đoạn tiếp theo của dự án.

Phương Thảo