

Vĩnh Phúc: Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công tại huyện Yên Lạc

07:21 27/12/2024

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Khắc Hiếu cùng Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Yên Lạc.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra tiến độ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Lạc, ước hết năm 2024, huyện Yên Lạc sẽ giải ngân đạt 94% tổng vốn đầu tư công được giao. Trong đó, riêng dự án đường trục Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ đường Vành đai 4 đi đê tả sông Hồng, có tổng mức đầu tư 274 tỷ đồng được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2024. Đến nay, khối lượng thi công dự án mới đạt khoảng 40%.

Nguyên nhân tiến độ thi công dự án kéo dài do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; vướng mắc về chiều cao an toàn đường dây điện 220kV Hòa Bình – Sóc Sơn; vị trí đầu tuyến có địa chất phức tạp, phải xử lý nền đất yếu.

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện thiếu các mỏ tài nguyên, ảnh hưởng đến tiến độ san lấp mặt bằng. Hiện nay, chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án lên 286,7 tỷ đồng.

Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc, dự án có tổng mức đầu tư hơn 313 tỷ đồng, quy mô 250 giường bệnh, gồm các hạng mục: Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, điều hành; nhà điều trị nội trú; nhà khoa truyền nhiễm; nhà khoa kiểm soát nhiễm khuẩn; các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Dự án được triển khai thi công theo đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2025.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi kiểm tra.

Ghi nhận kết quả tích cực huyện Yên Lạc đạt được trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên, để đạt chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công tối thiểu 95% theo kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giao Sở GTVT, các sở, ngành liên quan tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Dự án đường trục Bắc – Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ đường Vành đai 4 đi đê tả sông Hồng; UBND huyện Yên Lạc giao đơn vị chuyên môn rà soát, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Sau khi kiểm tra thực tế tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, đồng thời đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục dự

án, đảm bảo tiến độ và an toàn lao động trong thi công.

Giao Sở Y tế phối hợp với chủ đầu tư, Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc đánh giá thực trạng trang thiết bị y tế, đảm bảo việc đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Chi Chi (T/h)